

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS

RELATÓRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA E TELEMETRIA DA FASE DE PLANEJAMENTO (SIGA / EXERCÍCIO 2026)

CARTEIRA DE PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL EM TRÂNSITO	ETP & GESTÃO DE RISCOS	GARGALOS CRÍTICOS (ALERTA)	TEMPO MÉDIO DE RETENÇÃO
186 processos	R\$ 300.5M	41 demandas	32 processos	20.8 dias úteis
Tramitando no SIGA p/ 2026	Orçamento Vinculado	Maior Concentração (32%)	Desvio > 10 dias do SLA	Média em todas as etapas

1. Diagnóstico da Situação Atual e Risco de Represamento para 2026

A presente auditoria identificou que, do total de 219 contratações previstas originalmente no PLAC 2026 (R\$ 360,59 milhões), exatamente **66 processos já avançaram para a formalização contratual** (R\$ 375,04M), enquanto **186 processos continuam tramitando ativamente na Fase de Planejamento** no SIGA. Com a aproximação do último quadrimestre de 2026, **32 processos apresentam desvios críticos superiores a 10 dias úteis em relação ao SLA**, com sério risco de não conclusão até dezembro caso não haja intervenção gerencial imediata.

2. Distribuição da Carteira de Planejamento por Diretoria Requisitante

Diretoria Requisitante	Qtd Processos	Volume Estimado (R\$)	% Orçamento	Processos em Gargalo	Nível de Risco Operacional
3000 - Diretoria Técnico-Operacional	110	R\$ 244,911,450.65	81.5%	19	CRÍTICO
1000 - Presidência	14	R\$ 20,374,721.60	6.8%	3	CONTROLADO
2000 - Diretoria Administrativo-Financeira	28	R\$ 15,560,388.83	5.2%	4	MODERADO
4000 - Diretoria Comercial	24	R\$ 11,131,460.21	3.7%	4	MODERADO
5000 - Diretoria de Governança	9	R\$ 4,285,716.67	1.4%	1	CONTROLADO
4000 - Diretoria de Administração e Finanças	1	R\$ 4,200,000.00	1.4%	1	CONTROLADO

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS

ESTEIRA KANBAN OPERACIONAL — TELEMETRIA DAS 5 MACRO-FASES DE PLANEJAMENTO

1. AUTUAÇÃO & DFD Área Requisitante	2. ETP & RISCOS Equipe de Planejamento	3. PESQUISA & TR Pesquisa IN65 & TR	4. ANÁLISE JURÍDICA CONJUR / Diligências	5. PRONTIDÃO GCC Triagem & Calendário
37 processos R\$ 47.4M em trânsito Média: 10.5 dias úteis	41 processos R\$ 55.0M em trânsito Média: 37.8 dias úteis	36 processos R\$ 99.2M em trânsito Média: 25.3 dias úteis	41 processos R\$ 45.2M em trânsito Média: 16.9 dias úteis	31 processos R\$ 53.6M em trânsito Média: 10.5 dias úteis
Ação: Autuação TLB-PRO no SIGA, elaboração do DFD e ateste de alinhamento com PLAC. Peças: DOD, DFD assinado. SLA: 10 dias úteis.	Ação: Levantamento de mercado, elaboração do ETP, análise de riscos e RMS no SAP. Peças: ETP, Matriz Riscos, RMS. SLA: 35 dias úteis (Gargalo).	Ação: Pesquisa de preços formal (IN 65/2021), mapa de cotações e fechamento do TR/PB. Peças: Mapa Preços, Minuta TR. SLA: 20 dias úteis.	Ação: Exame prévio de legalidade, emissão de Parecer Jurídico e resposta a diligências. Peças: Parecer CONJUR, NT. SLA: 15 dias úteis.	Ação: Checklist final GCC, validação de conformidade e inclusão na esteira de licitação. Peças: Certidão GCC, Minuta Edital. SLA: 10 dias úteis.

3. Matriz Crítica de Prazos Médios e Identificação de Gargalos no SIGA

Etapas do Planejamento	Lotação / Setor SIGA	SLA Padrão	Tempo Médio Real	Desvio Apurado	Diagnóstico de Causa Raiz & Diretriz de Desbloqueio
1. Autuação & DFD	Áreas Requisitantes	10 d.u.	14,8 d.u.	+4,8 d.u.	Demora inicial na oficialização formal do DFD. Adoção de modelo padrão simplificado.
2. ETP & Matriz de Riscos	Equipes de Planejamento	35 d.u.	44,2 d.u.	+9,2 d.u.	MAIOR GARGALO (57% do tempo): Insegurança na matriz de riscos e ETP. Criação de força-tarefa técnica.
3. Pesquisa de Preços & TR	Demandante / Pesquisa GCC	20 d.u.	26,5 d.u.	+6,5 d.u.	Ausência de retorno de cotações diretas. Priorização do Painel de Preços e contratações do PNCP.
4. Análise Jurídica	CONJUR / Gabinetes	15 d.u.	18,3 d.u.	+3,3 d.u.	Diligências recorrentes por falhas de instrução. Implantação de checklist pré-jurídico obrigatório.
5. Triagem & Prontidão GCC	GCC / Licitações	10 d.u.	9,4 d.u.	-0,6 d.u.	Etapa controlada dentro da meta. Autos aptos seguem imediatamente para confecção de minuta do edital.

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS

PAINEL EXECUTIVO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS COM RISCO DE GARGALO NO SIGA (2026)

4. Relação de Processos Críticos em Tramitação na Fase de Planejamento

Processo SIGA	Objeto Resumido	Valor Estimado	Fase Atual	Setor Atual	Custodiante	Dias	Status	Próxima Peça Obrigatória
TLB-PRO-2026/0024 07	Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF)...	R\$ 27,986,994.12	Pesquisa de Preços & TR	GPEI	Analista Designado (GP	37d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/0067 52	Serviço de publicidade...	R\$ 15,000,000.00	ETP & Matriz de Riscos	GAB PR	Layse / Ascom Presidên	55d	CRÍTICO	Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
TLB-PRO-2026/0032 40	Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI)...	R\$ 10,314,125.00	Análise Jurídica & Saneamento	CONJUR	Dr. Fernando Rocha / P	28d	CRÍTICO	Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
TLB-PRO-2025/0074 12	Serviços continuados de Centro de Operações de Segurança Cib...	R\$ 4,200,000.00	Pesquisa de Preços & TR	GSI	Alexandre (GSI) / Apoi	34d	CRÍTICO	Relatório Final de Pesquisa de Preços IN 65
TLB-PRO-2026/0095 28	Extensão de Energia...	R\$ 3,000,000.00	Pesquisa de Preços & TR	GERP	Analista Designado (GE	37d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/0023 30	Aquisição de Sistema DCIM...	R\$ 2,000,000.00	Pesquisa de Preços & TR	GPTC	Julio Cesar / Marcelo	32d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/0089 42	Aquisição de peças de reposição de RF e amplificadores SSPA ...	R\$ 1,850,000.00	ETP & Matriz de Riscos	GORS	Fernando Santos (Espec	48d	CRÍTICO	Pesquisa de Preços Definitiva IN 65
TLB-PRO-2025/0050 90	Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) - Meios de Comunicação ...	R\$ 1,729,808.17	Pesquisa de Preços & TR	GPEI	Analista Designado (GP	32d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/0082 93	Solução de Visibilidade (Segurança)...	R\$ 1,090,005.50	ETP & Matriz de Riscos	GTI	Analista Designado (GT	51d	CRÍTICO	Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
TLB-PRO-2026/0035 63	Substituição dos HVAC's de Brasília e Rio de Janeiro...	R\$ 1,000,000.00	Pesquisa de Preços & TR	GEOS	Analista Designado (GE	34d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/0088 09	Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação...	R\$ 996,051.80	Pesquisa de Preços & TR	GTI	Analista Designado (GT	35d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR

5. Recomendações Imediatas da Governança de Contratações

- Força-Tarefa no ETP:** Alocar técnicos seniores para apoiar as gerências 3500-GORS, 3600-GINF e 4200-GTI nas análises de riscos para destravar as demandas de maior valor acumuladas na Coluna 2.
- Validação Paramétrica IN 65/2021:** Utilizar a pesquisa prévia automatizada pelo Painel de Preços Federal e contratações análogas da Telebras no PNCP para encurtar a fase de cotação.
- Rastreamento Ativo no SIGA:** Estabelecer despacho de saneamento imediato para qualquer processo que exceda 10 dias úteis de inércia na mesma mesa virtual, assegurando a formalização tempestiva antes do recesso de fim de ano.