

CARTEIRA DE PLANEJAMENTO

186 processos

R\$ 300,5M em trânsito no SIGA

GARGALOS CRÍTICOS (SLA)

32 processos

Desvio severo > 10 dias úteis

ADERÊNCIA AO PLAC

73,4% (116 de 158)

94,4% de aderência financeira

CUMPRIMENTO DE PRAZOS

42,6% tempestivo

Atraso médio geral: +43,8 dias

ALERTAS T-120 CONTRATOS

22 vencidos

Risco de extinção / descontinuidade

1. Diagnóstico Executivo de Situação e Riscos para o Fechamento de 2026

A auditoria corporativa cruzou as bases da **Esteira Kanban do SIGA (186 processos)**, do histórico de **Contratações Formalizadas (158 contratos / R\$ 410,4M)** e da **Calculadora de Ciclo de Vida Contratual**. Restando apenas **42 dias úteis** para o encerramento do exercício de 2026, a telemetria aponta para um grave risco de represamento de demandas: **R\$ 201,5 milhões (67,0% da carteira)** têm probabilidade superior a 80% de não serem formalizados em 2026 caso não ocorra uma força-tarefa executiva concentrada.

2. Distribuição da Carteira por Diretoria Requisitante e Nível de Risco

DIRETORIA REQUISITANTE	QTD PROCESSOS	VOLUME ESTIMADO (R\$)	% ORÇAMENTO	PROCESSOS CRÍTICOS	STATUS DOMINANTE	RISCO OPERACIONAL
3000 — Diretoria Técnico-Operacional (DTO)	110	R\$ 244.911.450,65	81,5%	19	Pesquisa de Preços & ETP	CRÍTICO
1000 — Presidência (PR)	14	R\$ 20.374.721,60	6,8%	3	ETP / Publicidade Institucional	CONTROLADO
2000 — Diretoria Administrativo-Financeira (DAF)	28	R\$ 15.560.388,83	5,2%	4	Serviços Prediais & TI	MODERADO
4000 — Diretoria Comercial (DC)	24	R\$ 11.131.460,21	3,7%	4	Comercialização & Parcerias	MODERADO
5000 — Diretoria de Governança (DG)	9	R\$ 4.285.716,67	1,4%	1	Auditoria & Consultoria	CONTROLADO
4000 — Demanda Adicional DAF	1	R\$ 4.200.000,00	1,4%	1	Infraestrutura Corporativa	CONTROLADO
TOTAL CONSOLIDADO	186	R\$ 300.463.737,96	100,0%	32	—	ALERTA GERAL

3. Síntese das 3 Dimensões Analíticas

ANÁLISE QUANTITATIVA

- 186 processos em curso (R\$ 300,5M).
- DTO concentra 81,5% do valor financeiro.
- 58,4% do tempo total gasto na fase de ETP.
- Atraso médio dos intempestivos: 144,8 dias.
- 22 contratos com prazo T-120 já estourado.

ANÁLISE QUALITATIVA

- Insegurança na confecção de matrizes de risco.
- Morosidade na obtenção de 3 cotações diretas.
- Retrabalho na CONJUR por falhas de instrução.
- Ausência do código PLAC em 73% dos processos.
- Risco de descontinuidade em contratos essenciais.

ANÁLISE PREDITIVA (2026/2027)

- Apenas Fases 4 e 5 têm viabilidade em 2026.
- Fases 1 e 2 possuem < 10% de chance de êxito.
- Carry-over estimado para 2027: R\$ 201,5 milhões.
- Taxa esperada de conclusão em 2026: ~31,2%.
- Sobrecarga imediata no Q1/2027 se não houver corte.

1. Telemetria das 5 Macro-Fases de Planejamento da Demanda

MACRO-FASE	SETOR SIGA RESPONSÁVEL	QTD PROCESSOS	VOLUME (R\$)	SLA META	MÉDIA REAL	DESVIO APURADO	CRÍTICOS	DIAGNÓSTICO OPERACIONAL
1. Autuação & DFD	Áreas Demandantes	37	R\$ 47.432.890,10	10 d.u.	10,5 d.u.	+0,5 d.u.	0	Fluxo inicial regular; demanda formalização do DOD/DFD.
2. ETP & Riscos	Equipes Técnicas / Gerências	41	R\$ 54.964.500,00	35 d.u.	37,8 d.u.	+2,8 D.U.	13	MAIOR GARGALO (58% do tempo): Insegurança em riscos e RMS no SAP.
3. Pesquisa de Preços & TR	Demandante / Apoio GCC	36	R\$ 99.230.500,00	20 d.u.	25,3 d.u.	+5,3 D.U.	15	Demora nas cotações IN 65/2021; carência de uso do Painel Federal.
4. Análise Jurídica CONJUR	CONJUR / Gabinetes	41	R\$ 45.207.982,89	15 d.u.	16,9 d.u.	+1,9 D.U.	4	Retrabalho por diligências evitáveis; necessidade de checklist prévio.
5. Triagem & Prontidão GCC	GCC (Lotação 2600)	31	R\$ 53.634.074,87	10 d.u.	10,5 d.u.	+0,5 d.u.	0*	Processos aptos para edital no PNCP (15 em atenção > 15 dias).
TOTAL CARTEIRA	Esteira Integrada	186	R\$ 300.463.737,96	90 d.u.	101,0 d.u.	+11,0 D.U.	32	Média global: 59,1 d.u. no ciclo preparatório inicial.

2. Gráficos Comparativos da Esteira Operacional



3. Top 6 Processos Críticos em Tramitação (Risco de Inércia no SIGA)

PROCESSO SIGA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$)	FASE ATUAL	LOTAÇÃO / SETOR	CUSTODIANTE	DIAS	STATUS	PRÓXIMA AÇÃO OBRIGATÓRIA
TLB-PRO-2026/002407	Projeto RPCAPF — Rede Fixa (RAAPF)...	R\$ 27.986.994,12	Pesquisa de Preços & TR	GPEI	Analista Designado (GPEI)	37d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/006752	Serviço de Publicidade e Comunicação Institucional...	R\$ 15.000.000,00	ETP & Matriz de Riscos	GAB PR	Layse / Ascom Presidência	55d	CRÍTICO	Mapa Comparativo IN 65/2021
TLB-PRO-2026/003240	Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI)...	R\$ 10.314.125,00	Análise Jurídica & Saneamento	CONJUR	Dr. Fernando Rocha / CONJUR	28d	CRÍTICO	Parecer Jurídico Aprovado
TLB-PRO-2025/007412	Serviços Continuados de Centro de Operações de Segurança (SOC)...	R\$ 4.200.000,00	Pesquisa de Preços & TR	GSI	Alexandre (GSI) / Apoio GCC	34d	CRÍTICO	Relatório Final Pesquisa IN 65
TLB-PRO-2026/009528	Extensão e Adequação de Infraestrutura Elétrica...	R\$ 3.000.000,00	Pesquisa de Preços & TR	GERP	Analista Designado (GERP)	37d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR
TLB-PRO-2025/002330	Aquisição de Sistema DCIM para Datacenters...	R\$ 2.000.000,00	Pesquisa de Preços & TR	GPTC	Julio Cesar / Marcelo (GPTC)	32d	CRÍTICO	Parecer Jurídico CONJUR

1. Balanço Multiexercício: Contratos Formalizados vs. Itens Planejados no PLAC

Exercício de Vigência	Itens previstos PLAC	Contratos formalizados	Aderentes (previsto)	Extraordinários	Adesão QTD (%)	Valor formalizado (R\$)	Valor aderente (R\$)	Adesão fin. (%)
Exercício 2024	226	91	65	26	71,4%	R\$ 96.722.135,94	R\$ 88.160.147,48	91,2%
Exercício 2025	328	41	35	6	85,4%	R\$ 272.778.854,96	R\$ 261.942.316,20	96,0%
Exercício 2026	219	26	16	10	61,5%	R\$ 40.866.154,92	R\$ 37.238.529,57	91,1%
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	773	158	116	42	73,4%	R\$ 410.367.145,82	R\$ 387.340.993,25	94,4%

2. Aferição do Cumprimento de Prazos de Assinatura (Planejado vs. Efetivo)

Exercício Vigência	Avaliados c/ data	No prazo / Antecipados	Assinados c/ atraso	Tempestividade (%)	Desvio médio geral	Atraso médio dos atrasados
Exercício 2024	65	28	37	43,1%	+57,1 dias	170,9 dias (~5,7 meses)
Exercício 2025	20	8	12	40,0%	+50,3 dias	135,4 dias (~4,5 meses)
Exercício 2026	16	7	9	43,8%	-18,3 dias	49,9 dias (~1,6 mês)
TOTAL GERAL	101	43	58	42,6%	+43,8 dias	144,8 dias (~4,8 meses)

3. Desvios e Gargalos Médios por Diretoria e Gerências Críticas

Diretoria Demandante	Total Avaliado	No prazo	Com atraso	Adesão prazo (%)	Desvio médio geral	Atraso médio dos atrasados	Gerência com maior gargalo
DG — Diretoria de Governança	3	0	3	0,0%	+142,7 dias	142,7 dias	GIRC (+143d 3 atrasos)
DC — Diretoria Comercial	2	1	1	50,0%	+97,0 dias	239,0 dias	GOC (+239d 1 atraso)
DAF — Diretoria Adm.-Financeira	39	13	26	33,3%	+62,2 dias	122,3 dias	GGP (+183d 12 atrasos — 100% atrasado)
DTO — Diretoria Técnico-Operacional	49	26	23	53,1%	+24,2 dias	182,8 dias	GERP (+138d 8 atrasos) / GEOS
DAFRI — Relações Institucionais	8	3	5	37,5%	+24,0 dias	69,2 dias	ARI (+120d 1 atraso)

Apontamento Crítico de Rastreabilidade no SIGA: Dos 158 contratos formalizados, **116 contratos (73,4%)** foram autuados sem a utilização do *Código Verificador do PLAC* no formulário de capa ou no documento inicial. Isso impede o rastreamento automático entre o planejamento estratégico aprovado e a execução operacional, exigindo reconciliação manual por texto livre.

1. Parâmetros Empíricos e Cenários Probabilísticos PERT

CENÁRIO PERT	PERCENTIL	DIAS ÚTEIS	DIAS CORRIDOS	PERFIL DO OBJETO & COMPLEXIDADE TÉCNICA
Fast-Track (Otimista)	P10	41,0 d.u.	~57 dias	Adesões a atas, dispensas diretas e compras padronizadas.
Mais Provável (Mediana)	P50	60,8 d.u.	~85 dias	Pregões comuns de serviços contínuos e softwares corporativos.
Conservador	P90	75,8 d.u.	~106 dias	Contratações com múltiplos lotes ou cotações complexas.
Pior Caso (Outlier)	P99	98,8 d.u.	~138 dias	Demandas com devolução para saneamento no ETP e diligências.

Fundamentação Matemática (N=120 processos auditados):

- Média Amostral (X): 59,12 dias úteis (~82,8 corridos)
- Desvio Padrão (S): 14,72 dias úteis | Erro Padrão (SE): 1,34 d.u. (2,27%)
- Intervalo de Confiança (99%): [55,66 ; 62,58] dias úteis.

Conclusão Estatística: Com 99% de rigor, o ciclo preparatório ordinário da Telebras consome aproximadamente 60 dias úteis, superior aos 42 dias úteis restantes em 2026.

2. Projeção Preditiva de Conclusão e Represamento Orçamentário (Carry-Over para 2027)

MACRO-FASE DA ESTEIRA	PROCESSOS	VOLUME TOTAL (R\$)	TEMPO RESTANTE NECESSÁRIO	PROBABILIDADE CONCLUSÃO 2026	VOLUME VIÁVEL EM 2026	CARRY-OVER PROJETADO P/ 2027	AÇÃO ESTRATÉGICA RECOMENDADA
1. Autuação & DFD	37	R\$ 47.432.890,10	85 d.u.	< 5%	R\$ 2.432.890,10	R\$ 45.000.000,00	Repactuar cronograma formalmente para o PLAC 2027 (Janela Q1).
2. ETP & Matriz de Riscos	41	R\$ 54.964.500,00	75 d.u.	< 10%	R\$ 5.464.500,00	R\$ 49.500.000,00	Filtrar apenas demandas emergenciais; suspender cotações inviáveis.
3. Pesquisa de Preços & TR	36	R\$ 99.230.500,00	55 d.u.	~20%	R\$ 20.230.500,00	R\$ 79.000.000,00	Força-tarefa paramétrica (Painel de Preços) nos maiores valores.
4. Análise Jurídica CONJUR	41	R\$ 45.207.982,89	40 d.u.	~50%	R\$ 22.607.982,89	R\$ 22.600.000,00	Mutirão CONJUR/GCC para emitir pareceres até 25/10/2026.
5. Triagem & Prontidão GCC	31	R\$ 53.634.074,87	25 d.u.	~90%	R\$ 48.270.667,38	R\$ 5.363.407,49	Publicação IMEDIATA dos editais no PNCP até 20/10/2026.
TOTAL GERAL	186	R\$ 300.463.737,96	—	31,2% GLOBAL	R\$ 99.006.540,37	R\$ 201.463.407,59	67,0% do orçamento vinculado migrará para o exercício 2027.

3. Curva Preditiva de Entrada em 2027 e Risco de Sobreposição Operacional

Alerta Estratégico de Sobrecarga para a GCC em 2027: Com a transferência prevista de ~130 processos represados (R\$ 201,5M) somada aos 328 novos itens já planejados para o PLAC 2027, a carteira de contratações do primeiro semestre de 2027 atingirá mais de 450 demandas simultâneas. Sem uma intervenção de descarte de demandas obsoletas ou contratações por SRP agregadas, a capacidade operacional da GCC e da CONJUR entrará em colapso de atendimento.

1. Matriz de Alertas Operacionais: Contratos com Marco T-120 Dias Vencido

CONTRATO SIGA	PROCESSO SIGA	FORNECEDOR CONTRATADO	TÉRMINO VIGÊNCIA	MARCO T-120	DIAS P/ T-120	STATUS ALERTA	AÇÃO EMERGENCIAL NECESSÁRIA
TLB-CTR-2026/00009	TLB-PRO-2025/05495	ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA	03/02/2026	06/10/2025	-358 d	CRÍTICO: VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação.
TLB-CTR-2025/00007	TLB-PRO-2024/02695	EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MKT	07/02/2026	10/10/2025	-354 d	CRÍTICO: VENCIDO	Elaborar relatório de execução e termo aditivo de renovação.
TLB-CTR-2026/00015	TLB-PRO-2024/02695	VIVER EVENTOS LTDA	13/02/2026	16/10/2025	-348 d	CRÍTICO: VENCIDO	Verificar vantajabilidade de preços e instruir aditivo ou encerramento.
TLB-CTR-2024/00006	TLB-PRO-2023/06316	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	01/03/2026	01/11/2025	-332 d	CRÍTICO: VENCIDO	Contrato contínuo essencial; risco de extinção por decurso de prazo.
TLB-CTR-2024/00007	TLB-PRO-2023/06327	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	01/03/2026	01/11/2025	-332 d	CRÍTICO: VENCIDO	Instruir pesquisa de vantajabilidade e enviar com urgência à CONJUR.
TLB-CTR-2024/00035	TLB-PRO-2023/00762	CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO	03/03/2026	03/11/2025	-330 d	CRÍTICO: VENCIDO	Demanda com terceirização; auditar CNDs e expedir despacho aditivo.

2. Diretrizes Estruturantes de Governança e Desbloqueio Operacional

1. FORÇA-TAREFA EM ETP & MATRIZ DE RISCOS (FASE 2)

- Alocar especialistas seniores nas gerências GORS, GINF e GTI para padronizar a matriz de riscos probabilística.
- Reduzir o tempo de permanência de 37,8 para 25 dias úteis, eliminando 57% do represamento histórico da esteira.

2. PESQUISA PARAMÉTRICA AUTOMATIZADA (IN 65/2021)

- Priorizar dados do Painel de Preços Federal e do PNCP em substituição à espera passiva por e-mails de fornecedores.
- Encurtar a Fase 3 de 25,3 para 15 dias úteis, viabilizando o fechamento de Termos de Referência prioritários.

3. SANEAMENTO PRÉVIO & CHECKLIST CONJUR (FASE 4)

- Instituir checklist pré-jurídico obrigatório nas diretorias antes da remessa dos autos à CONJUR.
- Erradicar o "ping-pong" processual de diligências por falta de documentos formais (RMS SAP, matriz e pesquisa).

4. BLINDAGEM DO MARCO T-120 E APOSTILAMENTO RÁPIDO

- Automatizar alertas no SIGA a 120 dias do vencimento para evitar nulidade irremediável de termos aditivos.
- Executar reajustes anuais por simples apostila unilateral na GCC (prazo de 5 a 8 dias úteis), dispensando parecer prévio.

Deliberação Recomendada à Diretoria Executiva: Autorizar a formalização imediata da *Resolução de Governança de Contratações* estabelecendo que processos autuados nas Fases 1 e 2 após 15 de outubro de 2026 sejam automaticamente remanejados para a janela prioritária do **PLAC 2027 (Q1)**, concentrando 100% da capacidade da GCC e da CONJUR na conclusão dos **72 processos das Fases 4 e 5**.