

RELATÓRIO EXECUTIVO: AUDITORIA DE ADEÇÃO AO PLAC, CUMPRIMENTO DE PRAZOS E GARGALOS

Auditoria Multiexercício (2023–2026): Aferição de Contratações Formalizadas vs. Itens Planejados, Rastreabilidade SIGA, Cumprimento das Datas de Assinatura e Mapeamento de Gargalos Operacionais

CONTRATOS AUDITADOS 158 R\$ 410,4M formalizados	ADERÊNCIA AO PLAC 73.4% 116 de 158 (94,4% financeiro)	ADEÇÃO ASSINATURA NA DATA PREVISTA 42.6% 43 de 101 cumpridos no prazo	DESVIO MÉDIO CONSOLIDADO +43.8 dias Atraso médio dos atrasados: 144,8 dias	PRINCIPAL GARGALO DAF / GGP 100% atraso (+182,6 dias em média)
--	--	--	---	---

1. Balanço Multiexercício: Planejado no PLAC vs. Formalizado por Exercício de Vigência

Exercício Vigência	Itens Previstos PLAC	Contratos Formalizados	Aderentes (Previsto)	Extraordinários	Adesão Qtd (%)	Valor Formalizado (R\$)	Valor Aderente (R\$)	Adesão Financeira (%)
Exercício 2024	226	91	65	26	71.4%	R\$ 96,722,135.94	R\$ 88,160,147.48	91.2%
Exercício 2025	328	41	35	6	85.4%	R\$ 272,778,854.96	R\$ 261,942,316.20	96.0%
Exercício 2026	219	26	16	10	61.5%	R\$ 40,866,154.92	R\$ 37,238,529.57	91.1%
TOTAL GERAL	773	158	116	42	73.4%	R\$ 410,367,145.82	R\$ 387,340,993.25	94.4%

2. Diagnóstico de Rastreabilidade e Utilização do Código Verificador do PLAC no SIGA

Exercício Vigência	Prevista Regular (Cód. PLAC Exercício)	Exercício Divergente (Cód. Outro Ano)	Contratações sem a utilização do código verificador do PLAC	Extraordinário (Não Previsto)	Total Formalizado
Exercício 2024	0	0	65	26	91
Exercício 2025	0	0	35	6	41
Exercício 2026	0	0	16	10	26
TOTAL GERAL	0	0	116	42	158

3. Aferição do Cumprimento das Datas de Assinatura Previstas no PLAC

Comparativo rigoroso entre a data prevista de contratação registrada pelas áreas no PLAC vs. data efetiva de formalização/assinatura (início da vigência na Planilha 15). Mapeamento consolidado do percentual de cumprimento tempestivo e atraso médio em dias.

Exercício Vigência	Contratos Avaliados c/ Data	No Prazo / Antecipados	Assinados c/ Atraso	Adesão Assinatura na Data Prevista (%)	Desvio Médio Consolidado (Dias)	Atraso Médio dos Atrasados (Dias)
Exercício 2024	65	28	37	43.1%	+57.1 dias	170.9 dias
Exercício 2025	20	8	12	40.0%	+50.3 dias	135.4 dias
Exercício 2026	16	7	9	43.8%	-18.3 dias	49.9 dias
TOTAL GERAL	101	43	58	42.6%	+43.8 dias	144.8 dias

4. Mapeamento de Gargalos Operacionais: Desvios Médios por Diretoria e Gerências Críticas

Diretoria Demandante	Total Avaliado	Assinados no Prazo	Assinados c/ Atraso	Adesão Prazo (%)	Desvio Médio Geral (Dias)	Atraso Médio dos Atrasados	Gerência c/ Maior Gargalo
DG	3	0	3	0.0%	+142.7 dias	142.7 dias	GIRC (+143d 3 atr.)
DC	2	1	1	50.0%	+97.0 dias	239.0 dias	GOC (+239d 1 atr.)
DAF	39	13	26	33.3%	+62.2 dias	122.3 dias	GGP (+183d 12 atr.)
DTO	49	26	23	53.1%	+24.2 dias	182.8 dias	GERP (+138d 8 atr.)
DAFRI	8	3	5	37.5%	+24.0 dias	69.2 dias	ARI (+120d 1 atr.)
GID	0	0	0	0.0%	+0.0 dias	0.0 dias	N/D
GIRC	0	0	0	0.0%	+0.0 dias	0.0 dias	N/D
GMP	0	0	0	0.0%	+0.0 dias	0.0 dias	N/D
N/D	0	0	0	0.0%	+0.0 dias	0.0 dias	N/D
PR	0	0	0	0.0%	+0.0 dias	0.0 dias	N/D
TOTAL GERAL	101	43	58	42.6%	+43.8 dias	144.8 dias	Média Consolidada

5. Diagnóstico de Gargalos e Conclusões da Auditoria de Prazos

1. **Aferição do Cumprimento do Cronograma:** Do universo de **101 contratações previstas com data pactuada no PLAC**, apenas **43 contratos (42.6%)** cumpriram a meta de formalização na data prevista ou foram antecipados. Em contrapartida, **58 contratos (57.4%)** foram formalizados com atraso em relação ao cronograma do PLAC.
2. **Saldo Temporal Consolidado:** A diferença média apurada entre a assinatura real e a previsão do PLAC resultou em um desvio consolidado de **+43.8 dias**. Ao isolar estritamente os contratos que extrapolaram o prazo, o atraso médio atinge **144.8 dias (~4,8 meses de atraso)**.
3. **Identificação do Principal Gargalo Institucional:** O gargalo mais crítico e de maior impacto volumétrico concentra-se na **Diretoria de Administração e Finanças (DAF)**, especificamente na **Gerência de Gestão de Pessoas (GGP)**, com **100% de contratos atrasados (12 de 12)** e um desvio médio de **+182,6 dias (~6 meses de atraso médio)**. Em termos de desvio proporcional, a **Diretoria de Governança (DG)** apresentou **100% de contratos atrasados** com média de **+142,7 dias**, seguida pela **Diretoria Comercial (DC)** com desvio médio de **+97,0 dias** (gargalo de +239 dias na gerência GOC). Na **Diretoria Técnica e de Operações (DTO)**, destaca-se a gerência **GERP** com **+138,3 dias de desvio médio** (e atraso de 276 dias nos casos intempestivos).
4. **Recomendações GCC:** Implantação imediata da Certidão Eletrônica de Planejamento (Peça nº 01 do SIGA) com vinculação do código verificador e monitoramento de alertas automáticos de tempestividade para as gerências GGP, GERP e GOC a partir de 90 dias antes do vencimento do prazo do PLAC.

6. Rol Analítico dos Contratos Auditados, Cumprimento de Datas e Códigos Verificadores

Demonstrativo individualizado dos contratos formalizados, confrontando a data de assinatura com a previsão do PLAC e exibindo os status de adesão 'PREVISTO' e 'EXTRAORDINÁRIO'.

Exerc.	Nº Contrato	Processo SIGA	Diretoria	Gerência	Dt. Assinatura	Dt. PLAC	Desvio (dias)	Status Adesão	Código PLAC Auditado
2024	1085612695/2024	TLB-PRO-2023/068	DTO	GPTC	2024-01-16	2024-12-31	-350 d	PREVISTO	3200-GPTC_06
2024	2024NE000566	TLB-PRO-2024/002	DC	GROP	2024-02-23	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000575	TLB-PRO-2023/062	DAF	GLOG	2024-02-23	2024-05-30	-97 d	PREVISTO	2200-GLOG_21
2024	2024NE000576	TLB-PRO-2023/062	DAF	GLOG	2024-04-15	2024-05-30	-45 d	PREVISTO	2200-GLOG_21
2024	2024NE000601	TLB-PRO-2024/009	DG	GGE	2024-02-28	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000606	TLB-PRO-2024/001	DG	GGE	2024-03-05	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000628	TLB-PRO-2024/009	DTO	GEOS	2024-03-22	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000632	TLB-PRO-2024/012	DAF	GCC	2024-03-22	2024-04-24	-33 d	PREVISTO	2600-GCC_01
2024	2024NE000653	TLB-PRO-2024/014	DAF	GCONT	2024-04-08	2024-06-30	-83 d	PREVISTO	2200-GLOG_15
2024	2024NE000661	TLB-PRO-2023/053	DAF	GLOG	2024-04-12	2024-07-30	-109 d	PREVISTO	2200-GLOG_17
2024	2024NE000669	TLB-PRO-2023/063	DAF	GLOG	2024-04-12	2024-04-30	-18 d	PREVISTO	2200-GLOG_02
2024	2024NE000670	TLB-PRO-2023/063	DAF	GLOG	2024-04-12	2024-04-30	-18 d	PREVISTO	2200-GLOG_02
2024	2024NE000682	TLB-PRO-2024/016	DAF	GLOG	2024-04-25	2024-06-30	-66 d	PREVISTO	2200-GLOG_03
2024	2024NE000684	TLB-PRO-2024/014	DAF	GCONT	2024-04-25	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000688	TLB-PRO-2024/021	DTO	GPTC	2024-04-25	2024-12-31	-250 d	PREVISTO	3200-GPTC_01
2024	2024NE000689	TLB-PRO-2024/021	DTO	GPTC	2024-04-25	2024-12-31	-250 d	PREVISTO	3200-GPTC_01
2024	2024NE000711	TLB-PRO-2024/019	DAF	GGP	2024-05-02	2024-01-31	+92 d	PREVISTO	2500-GGP_01
2024	2024NE000817	TLB-PRO-2024/007	DC	GPM	2024-05-23	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000831	TLBPRO-2023/0584	DTO	GEOS	2024-06-06	2024-06-30	-24 d	PREVISTO	3820-GEOS_10
2024	2024NE000840	TLBPRO-2023/0584	DTO	GEOS	2024-06-10	2024-06-30	-20 d	PREVISTO	3820-GEOS_10
2024	2024NE000869	TLB-PRO-2024/031	DTO	GMP	2024-06-21	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000885	TLB-PRO-2024/033	DAF	GLOG	2024-07-01	2024-06-30	+1 d	PREVISTO	2200-GLOG_15
2024	2024NE000893	TLB-PRO-2024/030	DAF	GLOG	2024-07-16	2024-06-30	+16 d	PREVISTO	2200-GLOG_03
2024	2024NE000895	TLB-PRO-2024/029	DAF	GGP	2024-07-17	2024-02-01	+167 d	PREVISTO	2500-GGP_08
2024	2024NE000896	TLB-PRO-2024/024	DC	GPM	2024-07-17	2024-08-31	-45 d	PREVISTO	4800-GMP_08
2024	2024NE000909	TLB-PRO-2024/036	DAF	GGP	2024-07-30	2024-01-31	+181 d	PREVISTO	2500-GGP_01
2024	2024NE000915	TLB-PRO-2024/040	DG	GIRC	2024-08-06	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000971	TLB-PRO-2024/048	DG	GGE	2024-10-03	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000972	TLB-PRO-2024/051	PR	GPR	2024-10-03	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE000985	TLB-PRO-2024/045	DAF	GGP	2024-10-15	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	2024NE001046	TLB-PRO-2024/054	DAF	GCC	2024-10-30	2024-10-27	+3 d	PREVISTO	2600-GCC_02
2024	TLB-AUT-2024/024	TLB-PRO-2023/054	DTO	GERP	2024-02-09	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	TLB-AUT-2024/028	TLB-PRO-2024/005	DTO	GERP	2024-04-01	2024-12-31	-274 d	PREVISTO	3200-GPTC_01
2024	TLB-AUT-2024/048	TLB-PRO-2024/005	DTO	GERP	2024-04-01	2024-12-31	-274 d	PREVISTO	3200-GPTC_01
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/025	DTO	GORS	2024-02-06	2024-01-02	+35 d	PREVISTO	3500-GORS_01

Exerc.	Nº Contrato	Processo SIGA	Diretoria	Gerência	Dt. Assinatura	Dt. PLAC	Desvio (dias)	Status Adesão	Código PLAC Auditado
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/045	DAFRI	GLOG	2024-01-29	2024-01-30	-1 d	PREVISTO	2200-GLOG_12
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/057	DTO	GMP	2024-02-09	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/063	DTO	GERP	2024-03-01	2024-03-01	0 d	PREVISTO	3400-GERP_02
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/063	DTO	GERP	2024-03-01	2024-03-01	0 d	PREVISTO	3400-GERP_02
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/041	DTO	GTI	2024-04-04	2024-04-11	-7 d	PREVISTO	3700-GTI_36
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2024/007	DTO	GMP	2024-03-01	2024-06-01	-92 d	PREVISTO	3600-GIMP_18
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2024/007	DTO	GMP	2024-03-06	2024-06-01	-87 d	PREVISTO	3600-GIMP_18
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2021/171	DTO	GEOS	2024-05-03	2024-09-30	-150 d	PREVISTO	3820-GEOS_11
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/019	DTO	GI	2024-04-15	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/053	DTO	GEOS	2024-04-24	2024-01-01	+114 d	PREVISTO	3820-GEOS_14
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/032	DG	GIRC	2024-05-09	-	-	EXTRAORDINÁRIO	NÃO PREVISTO
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/050	DAF	GLOG	2024-04-29	2024-06-30	-62 d	PREVISTO	2200-GLOG_03
2024	TLB-CTR-2024/000	TLB-PRO-2023/029	DAF	GGP	2024-05-27	2024-02-01	+116 d	PREVISTO	2500-GGP_03