

MESA DA GCC (SETOR 2600)

34 processos

R\$ 53,95M (31 na Fase 5 prontos)

SETORES DEMANDANTES

111 processos

R\$ 201,31M em elaboração

ASSESSORIA JURÍDICA CONJUR

41 processos

R\$ 45,21M em exame de legalidade

VIGENTES: FIM EM 2026

18 contratos

R\$ 25,28M (Ação Imediata T-120)

VIGENTES: FIM EM 2027

14 contratos

R\$ 21,85M (Mandatário no PLAC 2027)

1. Arquitetura Operacional da Esteira de Fluxo do PLAC 2027

A **Esteira de Planejamento do PLAC 2027** da Telebras estabelece o padrão em **6 Blocos Normativos** para levantamento, priorização e sincronização de demandas no SIGA. Seu núcleo reside no **Cronograma Reverso Regimental**: toda contratação tem sua *Data-Limite de Envio à GCC* calculada retroativamente a partir da *Data Pretendida de Assinatura*, descontando o SLA operacional da modalidade licitatória.

1. BLOCOS DE IDENTIFICAÇÃO & OBJETO

- Bloco 1:** Área demandante, gerente e fiscal do registro.
- Bloco 2:** Natureza (Nova vs. Renovação de Vigente), código CATMAT/CATSER, vinculação com processo SIGA e metas do PEI.
- Regra de Ouro:** Contratos vigentes que expiram em 2027 devem ser amarrados no campo de histórico.

2. CRONOGRAMA REVERSO & ALERTA

- Data Fatal Abertura SIGA:** Limite para a área formalizar o DFD.
- SLA GCC:** Pregão Eletrônico (31 d.u.), Dispensa (15 d.u.), Inexigibilidade (20 d.u.).
- Alerta de Antecipação:** Célula vermelha quando a data-limite recai ainda em 2026, exigindo autuação imediata.

3. MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (ANEXO II)

- Fórmula:** (F1 × 30) + (F2 × 30) + (F3 × 25) + (F4 × 15).
- F1:** Criticidade atividade-fim | **F2:** Risco descontinuidade (nota 5 se vence em 2027).
- F3:** Obrigação legal | **F4:** Materialidade financeira.
- Classificação:** Alto (380-500), Médio (240-379), Baixo (100-239).

2. Gráficos Comparativos: Esteira no SIGA e Calendário de Contratos



1. Diagnóstico da Mesa da GCC: Prontidão para Publicação no PNCP

A GCC custodia atualmente **34 processos de planejamento**. Destes, **31 processos pertencem à Fase 5 (Triagem & Prontidão)**, já tendo superado a análise jurídica da CONJUR e a instrução técnica preparatória. O valor total represado na mesa aguardando minuta de edital e publicação é de **R\$ 53,63 milhões**, sendo que 91% pertencem à Diretoria Técnico-Operacional (DTO).

2. Rol Analítico dos Processos em Tramitação na GCC (Setor 2600)

| PROCESSO SIGA              | CÓDIGO PLAC                      | DIRETORIA | GERÊNCIA | OBJETO RESUMIDO                                     | VALOR ESTIMADO (R\$) | FASE KANBAN      | DIAS GCC    | SLA | STATUS        | PRÓXIMA AÇÃO / PENDÊNCIA                   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----|---------------|--------------------------------------------|
| TLB-PRO-2026/005064        | 3200-GPTC_01                     | DTO       | GPTC     | Expansão e Suporte Rede Móvel Privativa RMSDF...    | R\$ 10.000.000,00    | 5. Prontidão GCC | 18d         | 10d | ATENÇÃO       | Elaborar Minuta de Edital / Lançar no PNCP |
| TLB-PRO-2026/002172        | 3100-GEOP_02                     | DTO       | GEOP     | Manutenção de Torres e Infraestrutura Física...     | R\$ 9.600.000,00     | 5. Prontidão GCC | 22d         | 10d | ATENÇÃO       | Publicação Imediata do Edital de Licitação |
| TLB-PRO-2026/004664        | 3500-GORS_01                     | DTO       | GORS     | Enlaces e Conectividade Amazônia Conectada...       | R\$ 8.000.000,00     | 5. Prontidão GCC | 14d         | 10d | NO PRAZO      | Conferência Final de Conformidade GCC      |
| TLB-PRO-2026/003102        | 3700-GTI_01                      | DTO       | GTI      | Licenciamento Nuvem Híbrida e Virtualização...      | R\$ 4.500.000,00     | 5. Prontidão GCC | 11d         | 10d | NO PRAZO      | Publicar no PNCP e Marcar Sessão           |
| TLB-PRO-2026/001890        | 3600-GINF_02                     | DTO       | GINF     | Energia Crítica e Nobreaks para Datacenters...      | R\$ 3.800.000,00     | 5. Prontidão GCC | 19d         | 10d | ATENÇÃO       | Ajustar Minuta de Edital com Pregoeiro     |
| TLB-PRO-2026/006120        | 2200-GLOG_03                     | DAF       | GLOG     | Vigilância Armada e Segurança Patrimonial...        | R\$ 2.400.000,00     | 5. Prontidão GCC | 9d          | 10d | NO PRAZO      | Publicar Aviso de Licitação no DOU/PNCP    |
| TLB-PRO-2026/007412        | 3200-GPTC_03                     | DTO       | GPTC     | Roteadores de Borda e Switches Core IP/MPLS...      | R\$ 2.100.000,00     | 5. Prontidão GCC | 26d         | 10d | ATENÇÃO       | Pauta Prioritária GCC / Agendar Sessão     |
| TLB-PRO-2026/004210        | 3400-GERP_02                     | DTO       | GERP     | Cabos Ópticos e Acessórios de Rede Terrestre...     | R\$ 1.850.000,00     | 5. Prontidão GCC | 8d          | 10d | NO PRAZO      | Minuta de Edital em Elaboração             |
| TLB-PRO-2026/002890        | 1100-GAB_PR                      | PR        | GAB PR   | Consultoria em Governança Corporativa e ESG...      | R\$ 950.000,00       | 5. Prontidão GCC | 8d          | 10d | NO PRAZO      | Publicar no PNCP                           |
| TLB-PRO-2026/003880        | 3300-GEC_01                      | DTO       | GEC      | Aparelhos de Medição e Certificação de Fibra...     | R\$ 820.000,00       | 5. Prontidão GCC | 12d         | 10d | ATENÇÃO       | Homologar Calendário da GCC                |
| Demais 24 Processos na GCC | Vários                           | Mistas    | Várias   | Serviços de TI, Licenças, Infraestrutura e Apoio... | R\$ 9.927.230,87     | Fases 1, 2 e 5   | Var.        | 10d | REGULAR       | Conferência, Triagem e Lançamento          |
| TOTAL NA GCC (SETOR 2600)  | 34 Processos sob custódia da GCC |           |          |                                                     | R\$ 53.947.230,87    | —                | 10,5d média | —   | 15 EM ATENÇÃO | Meta: Lançar editais até 20/10/2026        |

1. Distribuição da Carga de Planejamento por Diretoria Demandante

| DIRETORIA REQUISITANTE                           | QTD PROCESSOS | VOLUME ESTIMADO (R\$) | % VOLUME | PROCESSOS CRÍTICOS | GERÊNCIAS DEMANDANTES ATUANTES                       | DIAGNÓSTICO DO REPRESAMENTO                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3000 — Diretoria Técnico-Operacional (DTO)       | 63            | R\$ 152.383.943,76    | 75,7%    | 16                 | 3100-GPEI, 3400-GERP, 3700-GTI, 3820-GEOS, 3200-GPTC | Maior gargalo em ETP, matriz de riscos e cotações IN 65.          |
| 1000 — Presidência (PR)                          | 9             | R\$ 20.276.721,60     | 10,1%    | 3                  | 1100-GAB PR, ASCOM, OUID                             | Destaque: Publicidade Institucional (R\$ 15,0M com 55d no setor). |
| 2000 — Diretoria Administrativo-Financeira (DAF) | 14            | R\$ 13.315.388,83     | 6,6%     | 3                  | 2500-GGP, 2200-GLOG, 2100-GCL, 2300-GAF              | Demandas de RH, medicina ocupacional e facilities prediais.       |
| 4000 — Diretoria Comercial (DC)                  | 18            | R\$ 9.851.460,21      | 4,9%     | 3                  | 4500-GROP, 4200-GCOM, 4100-GPAR                      | Serviços de apoio à comercialização e canais de atendimento.      |
| 4000 — Infraestrutura Corporativa DAF            | 1             | R\$ 4.200.000,00      | 2,1%     | 1                  | 2200-GLOG / Infraestrutura                           | Obras civis e adequação de subestações regionais.                 |
| 5000 — Diretoria de Governança (DG)              | 6             | R\$ 1.285.716,67      | 0,6%     | 1                  | 5100-GAUD, 5200-GCOV, GECAD                          | Auditoria independente, software de compliance e consultoria.     |

2. Top 8 Processos com Gargalos Severos nas Gerências Técnicas

| PROCESSO SIGA       | GERÊNCIA DEMANDANTE | OBJETO DA DEMANDA                              | VALOR ESTIMADO (R\$) | FASE ATUAL      | DIAS NO SETOR | SLA META | DESVIO | GARGALO APURADO & DIRETRIZ DE DESBLOQUEIO                |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|
| TLB-PRO-2026/002407 | 3100-GPEI           | Projeto RPCAPF — Rede Fixa (RAAPF)...          | R\$ 27.986.994,12    | 3. Pesquisa/TR  | 37d           | 20d      | +17D   | Falta de 3 cotações. Utilizar compras similares do PNCP. |
| TLB-PRO-2025/006752 | 1100-GAB PR         | Serviço de Publicidade e Comunicação...        | R\$ 15.000.000,00    | 2. ETP & Riscos | 55d           | 35d      | +20D   | Ajuste na Matriz de Riscos e Despacho da Presidência.    |
| TLB-PRO-2025/007412 | 4100-GSI            | Serviços Continuados SOC Cibernético...        | R\$ 4.200.000,00     | 3. Pesquisa/TR  | 34d           | 20d      | +14D   | Finalizar mapa de cotações com o apoio da GCC.           |
| TLB-PRO-2026/009528 | 3400-GERP           | Extensão e Infraestrutura Elétrica...          | R\$ 3.000.000,00     | 3. Pesquisa/TR  | 37d           | 20d      | +17D   | Concluir TR e enviar para análise jurídica CONJUR.       |
| TLB-PRO-2025/002330 | 3200-GPTC           | Aquisição de Sistema DCIM Datacenter...        | R\$ 2.000.000,00     | 3. Pesquisa/TR  | 32d           | 20d      | +12D   | Emitir despacho de encerramento da fase de cotação.      |
| TLB-PRO-2025/008942 | 3500-GORS           | Peças de Reposição RF e Amplificadores SSPA... | R\$ 1.850.000,00     | 2. ETP & Riscos | 48d           | 35d      | +13D   | Validação técnica de especificação internacional.        |
| TLB-PRO-2025/005090 | 3100-GPEI           | Projeto RPCAPF Meios de Comunicação...         | R\$ 1.729.808,17     | 3. Pesquisa/TR  | 32d           | 20d      | +12D   | Remeter autos à CONJUR.                                  |
| TLB-PRO-2025/008293 | 3700-GTI            | Solução de Visibilidade e Segurança...         | R\$ 1.090.005,50     | 2. ETP & Riscos | 51d           | 35d      | +16D   | Aprovação interna do Gerente da GTI pendente.            |

1. Cruzamento Estratégico: Gestão de Vigência vs. Planejamento 2027

A gestão dos contratos vigentes é o elo direto que alimenta a esteira do PLAC 2027. Dos **87 contratos auditados**, exatamente **14 contratos expiram ao longo de 2027 (R\$ 21,85M)** e devem ser obrigatoriamente incluídos no *Levantamento de Necessidades do PLAC 2027* com nota máxima no **Fator F2 (Risco de Descontinuidade)**. Outros **18 contratos vencem ainda em 2026 (R\$ 25,28M)** e requerem prorrogação imediata via aditivo no SIGA.

2. Contratos com Término em 2027 (Inclusão Mandatória no PLAC 2027)

| Nº CONTRATO                | PROCESSO SIGA                                    | DIRETORIA / ÁREA | FORNECEDOR                        | OBJETO CONTRATADO                                            | VALOR ANUAL (R\$) | TÉRMINO    | STATUS FATOR F2 | DIRETRIZ OBRIGATÓRIA NO PLAC 2027                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| TLB-CTR-2025/00089         | TLB-PRO-2025/00142                               | DG / GIRC        | IMPAKT CONSULTORIA SS LTDA        | Consultoria especializada em auditoria contábil...           | R\$ 1.840.000,00  | 05/01/2027 | F2 = NOTA 5     | Cadastrar no Bloco 2 como Renovação de Vigente no PLAC 2027.    |
| TLB-CTR-2026/00036         | TLB-PRO-2025/00881                               | DAF / GCONT      | METRÓPOLE AUDITORES INDEPENDENTES | Auditoria independente das demonstrações financeiras...      | R\$ 1.450.000,00  | 02/01/2027 | F2 = NOTA 5     | Exigência legal CVM. Abrir processo no SIGA em nov/2026.        |
| TLB-CTR-2026/00010         | TLB-PRO-2025/00412                               | DTO / GEOS       | ROLLS ROYCE SOLUTIONS BRASIL      | Manutenção de geradores e sistemas de força crítica...       | R\$ 2.890.000,00  | 22/01/2027 | F2 = NOTA 5     | Indispensável à estação satelital. Prioridade Alta (P500).      |
| TLB-CTR-2026/00047         | TLB-PRO-2025/00912                               | DTO / GINF       | MAUFE TELAS COMÉRCIO E SERVIÇOS   | Proteção física e cercamento perimetral de estações...       | R\$ 680.000,00    | 23/01/2027 | F2 = NOTA 5     | Avaliar vantajabilidade de prorrogação ou nova licitação.       |
| TLB-CTR-2025/00072         | TLB-PRO-2024/00551                               | DTO / GTI        | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA    | Suporte técnico e licenças corporativas de banco de dados... | R\$ 4.250.000,00  | 15/04/2027 | F2 = NOTA 5     | Inexigibilidade de renovação. Envio à GCC até fev/2027.         |
| TLB-CTR-2025/00095         | TLB-PRO-2024/00788                               | DAF / GLOG       | ALGAR TELECOM S/A                 | Links de conectividade e redundância dos prédios...          | R\$ 3.120.000,00  | 30/05/2027 | F2 = NOTA 5     | Pregão Eletrônico SRP. Lançar no cronograma reverso do Q2/2027. |
| Demais 8 Contratos de 2027 | Vários                                           | DTO / DAF        | Fornecedores homologados          | Serviços contínuos prediais, links e apoio operacional...    | R\$ 7.621.487,17  | 2027       | ALTO RISCO      | Inclusão compulsória no Levantamento de Necessidades 2027.      |
| TOTAL VENCIMENTO EM 2027   | 14 Contratos que impactam a esteira do PLAC 2027 |                  |                                   |                                                              | R\$ 21.851.487,17 | —          | MANDATÓRIO      | Meta: 100% cadastrados no PLAC 2027 pelas áreas                 |

3. Contratos com Término em 2026 (Transição Emergencial / Q1 2027)

**Atenção Gestores:** Os **18 contratos que vencem em 2026 (R\$ 25,28M)** estão com o limite temporal exíguo. Aqueles que não admitirem mais prorrogação (limite de 5 anos do art. 71 da Lei 13.303) devem ter nova licitação inserida imediatamente no **Q1/2027 do PLAC** com regime de fast-track para evitar descontinuidade operacional nos serviços da Telebras.

1. Matriz Crítica: Contratos com Marco T-120 Dias Vencido no SIGA

| CONTRATO SIGA      | PROCESSO SIGA      | FORNECEDOR CONTRATADO           | TÉRMINO    | MARCO T-120 | DIAS DE ESTOURO | STATUS OPERACIONAL     | AÇÃO EMERGENCIAL DE GOVERNANÇA                                       |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TLB-CTR-2026/00009 | TLB-PRO-2025/05495 | ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA      | 03/02/2026 | 06/10/2025  | -358 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação imediata de prorrogação ou contratação emergencial.         |
| TLB-CTR-2025/00007 | TLB-PRO-2024/02695 | EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MKT      | 07/02/2026 | 10/10/2025  | -354 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Relatório de fiscalização técnica e minuta de termo aditivo.         |
| TLB-CTR-2026/00015 | TLB-PRO-2024/02695 | VIVER EVENTOS LTDA              | 13/02/2026 | 16/10/2025  | -348 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Auditoria de vantajabilidade econômica frente aos preços de mercado. |
| TLB-CTR-2024/00006 | TLB-PRO-2023/06316 | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA    | 01/03/2026 | 01/11/2025  | -332 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Serviço contínuo de rede. Remeter minuta de aditivo à CONJUR.        |
| TLB-CTR-2024/00007 | TLB-PRO-2023/06327 | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA    | 01/03/2026 | 01/11/2025  | -332 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Certidão trabalhista e instrução de termo aditivo tempestivo.        |
| TLB-CTR-2024/00035 | TLB-PRO-2023/00762 | CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO       | 03/03/2026 | 03/11/2025  | -330 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Terceirização de mão de obra exclusiva. Auditar GFIP/FGTS.           |
| TLB-CTR-2025/00020 | TLB-PRO-2024/00112 | INSTITUTO BRASILEIRO GOVERNANÇA | 18/03/2026 | 18/11/2025  | -315 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Notificar gestor para verificar interesse na prorrogação.            |
| TLB-CTR-2025/00024 | TLB-PRO-2024/00388 | SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES        | 28/03/2026 | 28/11/2025  | -305 dias       | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Atesto e vantajabilidade econômica para prorrogação por 12 meses.    |

2. Diretrizes Estruturantes de Sincronização PLAC 2026 x PLAC 2027

**1. DESTRAMVAMENTO DAS 34 DEMANDAS NA GCC**

- Publicar os 31 editais da Fase 5 (R\$ 53,6M) no PNCP até 20/10/2026 para viabilizar sessões de lances ainda este ano.
- Desafogar a mesa da GCC antes do início das avaliações do Levantamento do PLAC 2027.

**2. FILTRO DE INVIABILIDADE NAS ÁREAS DEMANDANTES**

- Das 111 demandas retidas nos demandantes, repactuar formalmente as de menor prioridade para a janela do PLAC 2027.
- Focar esforços técnicos nas 26 demandas em gargalo crítico com entrega no Q1/2027.

**3. BLINDAGEM CONTRA EXTINÇÃO POR DECURSO DE PRAZO**

- O estrito cumprimento do Marco T-120 é vinculante. Aditivos assinados após a expiração são juridicamente nulos.
- A GCC deve emitir notificações automáticas no SIGA a 120 e 90 dias do término.

**4. REAJUSTE POR SIMPLES APOSTILAMENTO UNILATERAL**

- Reajustes anuais pactuados (IPCA/IGP-M) devem ser feitos por apostila pela GCC em até 8 dias úteis, sem parecer da CONJUR.
- Evita sobrecarga da Diretoria e preserva o equilíbrio financeiro do contrato.