

MINUTA DIRETRIZ PLAC

Sumário

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	1
Seção I - Do objeto e do âmbito de aplicação	1
Seção II - Das definições	2
Seção III - Dos objetivos	3
DA GOVERNANÇA E DAS COMPETÊNCIAS	4
DA ELABORAÇÃO	7
Seção I - Do ciclo anual e do Cronograma Operacional	7
Seção II - Da abrangência e das exceções	8
Seção III - Do registro das necessidades	9
Seção IV - Da análise e da consolidação	10
DA APROVAÇÃO	11
DA DIVULGAÇÃO E DO SIGILO	12
DA REVISÃO E DA ALTERAÇÃO	13
DA EXECUÇÃO E DA VINCULAÇÃO	14
DO MONITORAMENTO, DOS INDICADORES E DA GESTÃO DE RISCOS	16
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	17
ANEXO I - MODELO DE REGISTRO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	19
ANEXO II - METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES	22
ANEXO III - PRAZOS ESTIMADOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	25
ANEXO IV - INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLAC	27

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I - Do objeto e do âmbito de aplicação

Art. 1º Esta Diretriz regulamenta o Plano Anual de Contratações - PLAC no âmbito da TELEBRAS, estabelecendo os procedimentos operacionais, os ajustes periódicos, as responsabilidades das áreas e da equipe multidisciplinar, as regras e as etapas a serem observadas na sua elaboração, aprovação, divulgação, revisão, execução, monitoramento e avaliação, em cumprimento ao parágrafo único do art. 16 do RELIC.

Art. 2º Esta Diretriz aplica-se a todas as Diretorias, Gerências e demais unidades organizacionais da TELEBRAS que identifiquem, requeiram, instruam, autorizem ou executem contratações de bens e serviços, inclusive de engenharia, e suas prorrogações.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente a esta Diretriz a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o RELIC, a Resolução CGPAR nº 45, de 30 de dezembro de 2022, e, no que couber e exclusivamente como parâmetro referencial, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Seção II - Das definições

Art. 3º Para os fins desta Diretriz, considera-se:

- I. **Autoridade competente:** a Diretoria Executiva, à qual compete aprovar o PLAC e as suas alterações no curso do exercício, nos termos do inciso VII do art. 9º do RELIC;
- II. **Área demandante:** gerência ou unidade organizacional que identifica a necessidade de contratação de bens ou serviços, registra-a no PLAC e a oficializa na forma dos arts. 14, inciso I, e 20 do RELIC;
- III. **Área requisitante:** área que, por intermédio da respectiva Diretoria, avalia a conveniência e a oportunidade das necessidades oriundas das unidades subordinadas e responde pela condução da fase preparatória da contratação, nos termos dos arts. 10, inciso I, e 18 do RELIC;
- IV. **GCC:** a Gerência de Compras e Contratos, unidade responsável pelo planejamento, pela coordenação e pelo acompanhamento das ações destinadas às contratações da TELEBRAS;
- V. **PLAC:** o Plano Anual de Contratações, documento de periodicidade anual que consolida e detalha as necessidades de materiais e de serviços da TELEBRAS a serem contratados no exercício subsequente, relacionando-as ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Negócios, na forma do art. 16 do RELIC;
- VI. **Exercício de elaboração:** o exercício no qual o PLAC é elaborado, consolidado e aprovado;
- VII. **Exercício de execução:** o exercício subsequente ao de elaboração, no qual as contratações registradas no PLAC são efetivadas;
- VIII. **Registro de necessidade:** ato pelo qual a área demandante insere, no instrumento estruturado disponibilizado pela GCC, as informações mínimas exigidas por esta Diretriz para a formação do PLAC;

- IX. **Cronograma Operacional do PLAC:** instrumento divulgado anualmente pela GCC que fixa, dentro dos marcos estabelecidos nesta Diretriz, as datas de abertura e encerramento do registro de necessidades, de análise e de consolidação da proposta de PLAC;
- X. **Calendário de Contratação:** instrumento do PLAC que detalha, por grau de prioridade, as datas pretendidas para a conclusão de cada contratação e as datas-limite para o encaminhamento do respectivo processo à GCC;
- XI. **Plano de Comunicação:** instrumento do PLAC destinado à divulgação interna do normativo, do Plano aprovado, do Cronograma Operacional, do Calendário de Contratação, dos avisos de prazos e dos relatórios de que trata esta Diretriz;
- XII. **Relatório Gerencial:** relatório quadrimestral de acompanhamento da execução do PLAC, destinado a avaliar resultados, subsidiar decisões dos gestores e da alta administração e aprimorar os mecanismos de condução do Plano;
- XIII. **Relatório de Gestão de Riscos:** relatório destinado a identificar, avaliar e tratar os riscos de não efetivação das contratações registradas no PLAC até o término do exercício de execução, notadamente os riscos de solução de continuidade, de indisponibilidade orçamentária e de descumprimento do Calendário de Contratação;
- XIV. **GFO:** a Gerência Financeira e Orçamentária, unidade responsável pelo planejamento orçamentário da Companhia; e
- XV. **Equipe multidisciplinar:** conjunto de representantes das áreas demandantes, da GCC, da GFO e da Governança, incumbido de apoiar a elaboração, a revisão e o monitoramento do PLAC, nos termos do parágrafo único do art. 16 do RELIC.

§ 1º Os papéis de área demandante e de área requisitante poderão ser exercidos pela mesma unidade organizacional, desde que detenha conhecimento técnico-operacional sobre o objeto e observada a segregação de funções.

§ 2º As definições constantes do RELIC aplicam-se a esta Diretriz, que não poderá restringi-las ou ampliá-las.

Seção III - Dos objetivos

Art. 4º A elaboração e a execução do PLAC têm por objetivos:

- I. Racionalizar as contratações da TELEBRAS, inclusive mediante a promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, com vistas à economia de escala, à padronização de produtos e serviços e à redução de custos processuais;

- II. Assegurar o alinhamento das contratações ao Planejamento Estratégico, ao Plano de Negócios e aos demais instrumentos de governança da Companhia;
- III. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária, do Programa de Dispendios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI);
- IV. Evitar o fracionamento de despesas;
- V. Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a ampliar o diálogo com o mercado e incrementar a competitividade;
- VI. Conferir previsibilidade e ordenação à força de trabalho das áreas demandantes, das áreas requisitantes e da GCC, reduzindo atrasos e retrabalho na instrução dos processos;
- VII. Instrumentalizar o monitoramento, os indicadores de desempenho e a gestão de riscos das contratações; e
- VIII. Promover a transparência do processo de contratação, observadas as hipóteses legais de sigilo e a proteção das informações comerciais e estratégicas da Companhia.

CAPÍTULO II

DA GOVERNANÇA E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5º Compete à Diretoria Executiva:

- I. Aprovar, até o final do mês de novembro de cada ano, o PLAC para vigor no exercício subsequente, com registro do ato de aprovação em ata de Reunião de Diretoria - REDIR;
- II. Aprovar as alterações do PLAC necessárias ao longo do exercício de execução;
- III. Reprovar itens do PLAC ou devolvê-lo à GCC, observado o prazo previsto no inciso I, para adequações junto às áreas demandantes e requisitantes;
- IV. Dar ciência ao Conselho de Administração do PLAC aprovado e dos relatórios de que trata o Capítulo VIII desta Diretriz; e
- V. Decidir sobre os casos omissos desta Diretriz.

Parágrafo único. A competência prevista no inciso II poderá ser delegada, mediante ato escrito que observe os requisitos do art. 15 do RELIC, sendo indelegável a competência prevista no inciso I.

Art. 6º Compete à Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores - DAFRI:

- I. Analisar e opinar conclusivamente, na primeira quinzena de novembro de cada ano, ouvidas as diretorias de cada área, sobre a proposta do PLAC consolidada pela GCC, e encaminhá-la à Diretoria Executiva para aprovação, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 10 do RELIC;
- II. Aprovar a metodologia de priorização das contratações de que trata o Anexo II desta Diretriz;
- III. Autorizar, excepcional e motivadamente, o recebimento pela GCC de processo de contratação encaminhado fora dos prazos do Calendário de Contratação; e
- IV. Adotar as medidas de correção decorrentes do Relatório Gerencial e do Relatório de Gestão de Riscos.

Art. 7º Compete às Diretorias das áreas requisitantes:

- I. Avaliar a conveniência e a oportunidade das necessidades registradas pelas unidades a elas subordinadas e validá-las antes da consolidação da proposta de PLAC;
- II. Assegurar a aderência das necessidades registradas ao Planejamento Estratégico, ao Plano de Negócios e à disponibilidade orçamentária estimada para a respectiva área;
- III. Manifestar-se, quando ouvidas pela DAFRI, na forma do inciso I do art. 6º; e
- IV. Zelar pelo cumprimento, por suas unidades, dos prazos fixados no Calendário de Contratação.

Art. 8º Compete à GCC:

- I. Elaborar e divulgar, anualmente, o Cronograma Operacional do PLAC;
- II. Disponibilizar o instrumento estruturado para o registro das necessidades e as orientações para o seu preenchimento, inclusive quanto ao procedimento simplificado de estimativa preliminar de valor;
- III. Analisar os registros efetuados, promover a agregação de objetos de mesma natureza e devolvê-los às áreas para ajuste, quando necessário;
- IV. Adequar e consolidar a proposta de PLAC e encaminhá-la à DAFRI;
- V. Elaborar o Calendário de Contratação e mantê-lo atualizado;
- VI. Elaborar e executar o Plano de Comunicação;
- VII. Elaborar o Relatório Gerencial e o Relatório de Gestão de Riscos;
- VIII. Verificar, previamente à instrução, se as demandas encaminhadas constam do PLAC aprovado, na forma do art. 92 do RELIC;
- IX. Instruir os pedidos de revisão e de alteração do PLAC; e

X. Manter o registro das versões do PLAC.

Art. 9º Compete às áreas demandantes:

- I. Registrar suas necessidades de contratação no prazo e na forma do Cronograma Operacional, com informações completas, precisas e fidedignas;
- II. Manter atualizadas as informações registradas, comunicando à GCC qualquer alteração relevante;
- III. Observar os prazos do Calendário de Contratação para o encaminhamento dos processos de contratação à GCC;
- IV. Solicitar, de forma justificada e tempestiva, a alteração de prazos, a inclusão, a exclusão ou o redimensionamento de itens; e
- V. Justificar as contratações planejadas e não realizadas ao final do exercício de execução.

Art. 10. Compete à Gerência de Tecnologia da Informação manifestar-se previamente sobre as necessidades de contratação de bens e serviços de tecnologia da informação registradas no PLAC, quanto à aderência ao plano de negócios e investimentos, ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, na forma do inciso III do art. 10 do RELIC.

Art. 11. Compete à Gerência Financeira e Orçamentária - GFO informar à GCC o referencial monetário aplicável a cada ciclo e verificar a aderência da proposta do PLAC à programação orçamentária, ao Programa de Dispendios Globais (PDG) e ao Orçamento de Investimento (OI).

Art. 12. A equipe multidisciplinar apoiará a GCC na elaboração, na revisão e no monitoramento do PLAC, cabendo-lhe, em especial, subsidiar a agregação de demandas, a definição de prioridades e a identificação de riscos.

Parágrafo único. A composição da equipe multidisciplinar será formalizada pela Diretoria Executiva a cada ciclo, com indicação de representantes titulares e suplentes pelas respectivas Diretorias.

Art. 13. O Comitê de que trata o inciso VIII do art. 9º do RELIC, quando instituído, poderá manifestar-se sobre a priorização das contratações e o alinhamento do PLAC às prioridades de negócio da TELEBRAS.

Art. 14. A Auditoria Interna poderá, de acordo com sua matriz de riscos, avaliar a adequação da governança, da gestão de riscos e dos controles internos aplicáveis ao PLAC.

CAPÍTULO III

DA ELABORAÇÃO

Seção I - Do ciclo anual e do Cronograma Operacional

Art. 15. O PLAC será elaborado no exercício anterior ao de sua execução e observará os seguintes marcos:

- I. Até 30 de junho: divulgação, pela GCC, do Cronograma Operacional do ciclo;
- II. Até a primeira quinzena de novembro: análise e manifestação conclusiva da DAFRI, ouvidas as diretorias de cada área, e encaminhamento à Diretoria Executiva; e
- III. Até o final do mês de novembro: aprovação do PLAC pela Diretoria Executiva, com registro em ata de REDIR.

Art. 16. O Cronograma Operacional do PLAC fixará, no mínimo:

- I. As datas de abertura e de encerramento do registro de necessidades pelas áreas demandantes;
- II. O prazo de análise, de agregação e de devolução dos registros para ajuste pela GCC;
- III. O prazo para validação das necessidades pelas Diretorias das áreas requisitantes; e
- IV. A data de encaminhamento da proposta consolidada de PLAC à DAFRI.

§ 1º Entre a divulgação do Cronograma Operacional e o encerramento do registro de necessidades deverá ser observado intervalo não inferior a **30 (trinta) dias**.

§ 2º O Cronograma Operacional será compatibilizado com o calendário de elaboração do PDG e do Orçamento de Investimento divulgado anualmente pelos órgãos competentes e alinhado com a GFO.

§ 3º Sempre que o calendário orçamentário permitir, o encerramento do registro de necessidades ocorrerá até **31 de julho** e o encaminhamento da proposta consolidada à DAFRI **até 15 de outubro**.

§ 4º O Cronograma Operacional será divulgado por meio do Plano de Comunicação, como também enviado a todas as áreas da Telebras por meio eletrônico.

Art. 17. O PLAC será elaborado com o auxílio de instrumento estruturado disponibilizado pela GCC, até que seja desenvolvido sistema próprio no âmbito da TELEBRAS ou que se opte pela utilização de sistema disponibilizado pelo Governo federal, mediante o respectivo termo de acesso.

Seção II - Da abrangência e das exceções

Art. 18. O PLAC conterá todas as contratações que a TELEBRAS pretenda realizar no exercício subsequente, incluídas:

- I. As contratações diretas por dispensa e por inexigibilidade de licitação, nas hipóteses dos arts. 115 e 116 do RELIC e dos arts. 29 e 30 da lei nº 13.303, de 2016;
- II. As contratações enquadradas nas hipóteses de afastamento das regras de licitação regidas diretamente pelos incisos I e II do § 3º do art. 28 da Lei nº 13.303, de 2016, e pelo art. 117 do RELIC;
- III. As prorrogações de contratos vigentes e **as renovações** de instrumentos com efeitos no exercício de execução;
- IV. As contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou de doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o país seja parte; e
- V. As contratações centralizadas ou compartilhadas.

Parágrafo único. Em razão da natureza negocial e da imprevisibilidade das contratações enquadradas nas hipóteses de afastamento de que trata o inciso II, a sua inclusão ou alteração no curso do exercício de execução não caracteriza descumprimento do PLAC.

Art. 19. As informações cuja divulgação possa comprometer a estratégia comercial, industrial ou negocial da TELEBRAS observarão o regime de sigilo previsto no Capítulo V desta Diretriz.

Art. 20. Ficam dispensadas de registro no PLAC:

- I. As informações classificadas como sigilosas nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo, inclusive bancário, estratégico, comercial ou industrial;
- II. As contratações realizadas por meio de concessão de suprimento de fundos, nas hipóteses previstas na Diretriz nº 287, de 17 de março de 2021;
- III. As pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior ao limite previsto no § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, atualizado na forma do art. 182 da mesma Lei, adotado apenas como parâmetro referencial; e
- IV. As contratações decorrentes de fato superveniente e imprevisível que imponham atendimento imediato, sob risco de solução de continuidade ou de dano à Companhia.

Parágrafo único. As contratações de que trata o inciso IV serão comunicadas à GCC, com a devida justificativa, para registro posterior e consideração no Relatório de Gestão de Riscos.

Seção III - Do registro das necessidades

Art. 21. Para a elaboração do PLAC, a área demandante registrará, no instrumento estruturado disponibilizado pela GCC, no mínimo, as seguintes informações:

- I. Justificativa da necessidade da contratação e a sua relação com o Planejamento Estratégico e com o Plano de Negócios;
- II. Descrição sucinta do objeto;
- III. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual e a gestão de estoques;
- IV. Estimativa preliminar do valor da contratação, obtida por procedimento simplificado de precificação com base no mercado;
- V. Data pretendida para a conclusão da contratação, de modo a não gerar prejuízo ou descontinuidade das atividades;
- VI. Grau de prioridade da contratação, classificado em alto, médio ou baixo, conforme a metodologia constante do Anexo II;
- VII. Indicação de vinculação ou dependência em relação a outra necessidade registrada, com vistas a determinar a sequência das contratações;
- VIII. Indicação do contrato vigente e do respectivo processo, nas hipóteses de prorrogação;

- IX. Vinculação a projeto institucional ou a política pública operacionalizada pela TELEBRAS, quando houver;
- X. Identificação da área demandante e do responsável pelo registro; e
- XI. Classificação do objeto, no mínimo no nível de classe dos materiais ou de grupo dos serviços, conforme os catálogos **CATMAT e CATSER**.

§ 1º As informações registradas na forma deste artigo poderão ser utilizadas como fonte para a oficialização da demanda de que trata o art. 20 do RELIC.

§ 2º Encerrado o prazo de registro, as necessidades serão submetidas à validação da Diretoria da respectiva área requisitante, previamente à consolidação pela GCC.

§ 3º A área demandante responde pela veracidade, pela completude e pela atualização das informações que registrar.

Seção IV - Da análise e da consolidação

Art. 22. Encerrado o prazo de registro e concluída a validação de que trata o § 2º do art. 21, a GCC adotará as medidas necessárias para:

- I. Agregar, sempre que possível, os objetos de mesma natureza, com vistas à racionalização de esforços e à economia de escala;
- II. Adequar e consolidar a proposta do PLAC, observados os objetivos do art. 4º; e
- III. Elaborar o calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, consideradas a data pretendida para a conclusão da contratação, a disponibilidade orçamentária e financeira e os prazos médios de instrução e de seleção do fornecedor.

§ 1º O prazo para o encaminhamento do processo de contratação à GCC constará do Calendário de Contratação.

§ 2º Os prazos de que trata o § 1º considerarão o tempo necessário à elaboração dos documentos da fase preparatória, na forma dos arts. 19 e 92 do RELIC, e a disponibilidade da força de trabalho envolvida.

§ 3º A GCC poderá promover reuniões com as áreas demandantes e requisitantes para dirimir dúvidas, compatibilizar demandas e ajustar prioridades.

Art. 23. Na consolidação da proposta de PLAC, a GCC, com o auxílio direto da Diretoria de Governança, verificará a sua adequação:

- I. À programação orçamentária e ao referencial monetário informados pela GFO;
- II. Ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Negócios;
- III. Às práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social adotadas pela TELEBRAS; e
- IV. Ao RELIC e aos demais normativos internos relacionados às contratações.

Art. 24. A proposta consolidada de PLAC, acompanhada do respectivo Calendário de Contratação, será encaminhada à DAFRI na data fixada no Cronograma Operacional, para os fins do inciso I do art. 6º.

CAPÍTULO IV DA APROVAÇÃO

Art. 25. Recebida a proposta consolidada de PLAC, a DAFRI analisará e opinará conclusivamente sobre o Plano na primeira quinzena de novembro, ouvidas as diretorias de cada área, e o encaminhará à Diretoria Executiva para aprovação.

Art. 26. A Diretoria Executiva aprovará o PLAC até o final do mês de novembro do exercício de elaboração, mediante deliberação registrada em ata de REDIR.

§ 1º A Diretoria Executiva poderá reprovar itens do PLAC ou devolvê-lo à GCC para adequação junto às áreas demandantes e requisitantes, observado o prazo previsto no caput.

§ 2º A reprovação de item será motivada e comunicada à respectiva área demandante pela GCC.

§ 3º A competência de que trata o caput é indelegável.

Art. 27. O PLAC aprovado vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício de execução.

Art. 28. A GCC dará ciência ao Conselho de Administração, por intermédio da DAFRI, do PLAC aprovado, no prazo de 30 (trinta) dias contado da deliberação, bem como dos relatórios de que trata o Capítulo VIII.

CAPÍTULO V

DA DIVULGAÇÃO E DO SIGILO

Art. 29. O PLAC aprovado será divulgado na intranet da TELEBRAS no prazo de 15 (quinze) dias, contado do encerramento das etapas de aprovação, de revisão e de alteração.

§ 1º A divulgação abrangerá o Calendário de Contratação e será mantida atualizada a cada revisão ou alteração aprovada.

§ 2º A GCC manterá disponível o histórico das versões do PLAC do exercício em curso e do exercício imediatamente anterior.

Art. 30. A Diretoria Executiva poderá determinar a divulgação, no sítio eletrônico da TELEBRAS, de extrato do PLAC destinado a sinalizar intenções ao mercado fornecedor, do qual serão suprimidas as informações de que trata o art. 31.

Art. 31. Não serão objeto de divulgação as informações classificadas como sigilosas nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo, inclusive bancário, estratégico, comercial ou industrial, observada ainda a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 1º Compete à área demandante indicar, no registro da necessidade, a existência de informação sujeita a sigilo e a respectiva fundamentação.

Art. 32. O Plano de Comunicação, elaborado e executado pela GCC, contemplará, no mínimo:

- I. A divulgação desta Diretriz e das orientações para o registro de necessidades;
- II. A divulgação do Cronograma Operacional e dos avisos de abertura e de encerramento dos prazos do ciclo;

- III. A divulgação do PLAC aprovado, de suas revisões e alterações e do Calendário de Contratação;
- IV. A divulgação dos Relatórios Gerenciais aos gestores e à alta administração; e
- V. Ações de sensibilização das áreas quanto à importância do cumprimento do Plano.
- VI.

CAPÍTULO VI

DA REVISÃO E DA ALTERAÇÃO

Art. 33. O PLAC será objeto de revisão ordinária na quinzena posterior à divulgação do PDG e do Orçamento de Investimento aprovados para o exercício de execução, com vistas à sua adequação à programação orçamentária definitiva.

§ 1º A revisão ordinária será instruída pela GCC, com apoio da GFO, e submetida à aprovação da Diretoria Executiva.

§ 2º A revisão ordinária poderá implicar inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens e ajuste do Calendário de Contratação.

Art. 34. Durante o exercício de execução, o PLAC poderá ser alterado, mediante justificativa aprovada pela Diretoria Executiva, nas hipóteses de:

- I. Inclusão de contratação não prevista;
- II. Exclusão de contratação prevista;
- III. Redimensionamento de quantitativos ou de valores estimados; e
- IV. Alteração da data pretendida para a conclusão da contratação ou do respectivo prazo do calendário de contratação.

Art. 35. O pedido de alteração será formulado pela área demandante, validado pela Diretoria da área requisitante e instruído pela GCC, e conterá, no mínimo:

- I. A justificativa do fato que motiva a alteração, com demonstração de que não decorreu de falha de planejamento evitável;
- II. As informações previstas no art. 22, quando se tratar de inclusão;
- III. A manifestação da GFO quanto à disponibilidade orçamentária, quando houver impacto financeiro;
- IV. O impacto sobre o calendário de contratação e sobre as demais contratações vinculadas ou dependentes; e

- V. A avaliação dos riscos decorrentes da alteração, inclusive de solução de continuidade.

Art. 36. O pedido de inclusão de nova contratação observará antecedência mínima, em relação à data pretendida para a conclusão da contratação, equivalente ao prazo estimado de instrução processual e de seleção do fornecedor previsto no Anexo III.

Parágrafo único. Não observada a antecedência de que trata o caput, a área demandante indicará no pedido a data de conclusão factível, considerados os prazos do Anexo III.

Art. 37. Não caracterizam alteração do PLAC, sendo registradas diretamente pela GCC e informadas no Relatório Gerencial:

- I. A correção de erro material ou de inconsistência formal no registro;
- II. A atualização da estimativa de valor decorrente de pesquisa de preços realizada na fase preparatória; e
- III. O ajuste da classificação do objeto nos catálogos CATMAT e CATSER.

Art. 38. Aprovada a revisão ou a alteração, a GCC consolidará a versão vigente do PLAC, promoverá a sua divulgação na forma do art. 29 e registrará a modificação na trilha de auditoria do Plano.

CAPÍTULO VII

DA EXECUÇÃO E DA VINCULAÇÃO

Art. 39. A fase preparatória das contratações deve compatibilizar-se com o PLAC, na forma do art. 92 do RELIC.

Parágrafo único. É vedado dar início a procedimento de contratação não previsto no PLAC vigente, ressalvadas as hipóteses do art. 20 e do art. 41 desta Diretriz.

Art. 40. Previamente à instrução, a GCC verificará se a demanda encaminhada consta do PLAC vigente.

§ 1º Constatada a ausência de previsão, o processo será devolvido à área demandante para regularização mediante o procedimento de alteração de que trata o art. 34.

§ 2º A devolução de que trata o § 1º será motivada e registrada no Relatório Gerencial, com identificação da área e do objeto.

Art. 41. Havendo risco de solução de continuidade de atividade essencial, de dano ao patrimônio da Companhia ou de descumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória, o processo terá seguimento mediante autorização da Diretoria Executiva, com regularização concomitante do PLAC.

Parágrafo único. As autorizações concedidas com fundamento neste artigo serão consolidadas no Relatório Gerencial e no Relatório de Gestão de Riscos, com análise das causas recorrentes.

Art. 42. As demandas constantes do PLAC serão formalizadas em processo de contratação e encaminhadas à GCC no prazo previsto fixado no Calendário de Contratação, acompanhadas dos documentos da fase preparatória exigidos pelo RELIC.

§ 1º O descumprimento do prazo previsto no caput ensejará a repactuação da data pretendida, mediante o procedimento do art. 34, inciso IV.

§ 2º A GCC comunicará à Diretoria da área requisitante os processos não encaminhados no prazo, para as providências cabíveis.

Art. 43. O documento de oficialização da demanda de que trata o art. 20 do RELIC indicará o item correspondente do PLAC vigente, assegurada a rastreabilidade entre o planejamento e a execução da contratação.

Art. 44. Ao final do exercício de execução, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas pelas áreas demandantes quanto aos motivos da não consecução, no prazo fixado pela GCC.

Parágrafo único. Se permanecerem necessárias, as contratações de que trata o caput serão incorporadas ao PLAC do exercício subsequente.

CAPÍTULO VIII

DO MONITORAMENTO, DOS INDICADORES E DA GESTÃO DE RISCOS

Art. 45. A GCC acompanhará continuamente a execução do PLAC, com apoio das áreas demandantes e requisitantes.

Art. 46. A GCC elaborará Relatório Gerencial quadrimestral, com posições em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, a ser disponibilizado no prazo de 15 (quinze) dias contado do encerramento do respectivo período.

§ 1º O Relatório Gerencial será destinado aos gestores das áreas demandantes e requisitantes, à DAFRI e à Diretoria Executiva, e conterá, no mínimo:

- I. A situação de execução dos itens do PLAC, por Diretoria e por grau de prioridade;
- II. A aderência aos prazos do Calendário de Contratação;
- III. Os itens não iniciados e os respectivos motivos informados pelas áreas;
- IV. As devoluções de processos realizadas com fundamento no § 1º do art. 40;
- V. As autorizações concedidas com fundamento no art. 41;
- VI. As revisões e alterações aprovadas no período;
- VII. A apuração dos indicadores constantes do Anexo IV; e
- VIII. As recomendações de melhoria dirigidas às áreas e à alta administração.

§ 2º O Relatório Gerencial será divulgado por meio do Plano de Comunicação.

Art. 47. O desempenho do PLAC será aferido, no mínimo, pelos seguintes indicadores, detalhados no Anexo IV:

- I. Taxa de execução do PLAC, medida pela relação entre as contratações concluídas e as planejadas;
- II. Índice de aderência ao Calendário de Contratação;
- III. Índice de contratações não planejadas, medido pela participação das demandas incluídas no curso do exercício;
- IV. Índice de alterações do Plano; e

- V. Tempo médio decorrido entre o encaminhamento do processo à GCC e a conclusão da contratação.

Art. 48. A GCC elaborará Relatório de Gestão de Riscos, que acompanhará o segundo e o terceiro Relatórios Gerenciais de cada exercício de execução, contendo:

- I. A identificação dos itens com risco provável de não efetivação até o término do exercício;
- II. A avaliação dos riscos de solução de continuidade, de indisponibilidade orçamentária e de perda de oportunidade;
- III. As medidas de tratamento propostas e os respectivos responsáveis; e
- IV. A análise das causas recorrentes das autorizações de que trata o art. 41.

Art. 49. A DAFRI adotará as medidas de correção das falhas e dificuldades apontadas nos relatórios de que tratam os arts. 46 e 48 e submeterá à Diretoria Executiva as ocorrências capazes de impactar significativamente a realização do PLAC.

Art. 50. Encerrado o exercício de execução, a GCC avaliará o ciclo do PLAC com vistas a identificar fragilidades e desvios e a propor a melhoria contínua do processo, inclusive mediante proposta de alteração desta Diretriz e de seus Anexos.

Art. 51. A GCC proporá à área de gestão de pessoas as ações de capacitação necessárias ao adequado desempenho das atribuições previstas nesta Diretriz pelas áreas demandantes, requisitantes e pela própria GCC.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52. Integram esta Diretriz os seguintes Anexos:

- I. Anexo I: modelo de registro de necessidade de contratação;
- II. Anexo II: metodologia de priorização das contratações;
- III. Anexo III: prazos estimados de instrução processual e de seleção do fornecedor, por tipo de contratação; e

IV. Anexo IV: indicadores de desempenho do PLAC e respectivas fórmulas de cálculo.

Parágrafo único. Os Anexos I, III e IV poderão ser atualizados pela GCC, mediante aprovação da DAFRI, dispensada a alteração desta Diretriz.

Art. 53. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, ouvida a GCC.

Art. 54. Esta Diretriz entra em vigor na data XX/XX/XXXX, após aprovação.

ANEXO I - MODELO DE REGISTRO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

1. Este Anexo define os campos do registro de necessidade de contratação de que trata o art. 21 da Diretriz, a serem preenchidos pela área demandante no instrumento estruturado disponibilizado pela GCC na forma do art. 17.

2. Os campos observam a seguinte estrutura:

Bloco 1 - Identificação

Campo	Como preencher	Base
Nº do item	Numeração sequencial atribuída automaticamente.	GCC
Diretoria	Seleção em lista, pelo código e denominação vigentes.	Art. 21, X
Gerência demandante	Seleção em lista, pelo código e denominação vigentes.	Art. 21, X
Responsável pelo registro	Nome do empregado responsável pelas informações prestadas.	Art. 21, X e § 3º
E-mail do responsável	Endereço institucional para interlocução com a GCC.	Art. 21, X
Natureza	Nova contratação, prorrogação ou renovação.	Art. 18, II

Bloco 2 - Objeto

Campo	Como preencher	Base
Objeto	Descrição sucinta e objetiva do bem ou serviço, sem especificação técnica detalhada.	Art. 21, II
Tipo do objeto	Bem, serviço, serviço de engenharia ou solução de tecnologia da informação e comunicação.	Art. 10
CATMAT / CATSER	Classificação no nível mínimo de classe do material ou de grupo do serviço.	Art. 21, XI
Quantidade	Quantitativo estimado, considerada a expectativa de consumo anual e a gestão de estoques.	Art. 21, III
Unidade de medida	Unidade correspondente ao quantitativo informado.	Art. 21, III
Justificativa da necessidade	Exposição do problema a resolver e da consequência da não contratação.	Art. 21, I

Objetivo estratégico	Seleção do objetivo do Planejamento Estratégico ao qual a necessidade se vincula.	Art. 21, I
----------------------	---	------------

Bloco 3 - Vinculações

Campo	Como preencher	Base
Contrato vigente	Número do contrato e do processo, de preenchimento obrigatório quando a natureza for prorrogação ou renovação.	Art. 21, VIII
Depende do item nº	Número do item do PLAC cuja execução condiciona esta contratação.	Art. 21, VII
Projeto ou política pública	Identificação do projeto institucional ou da política pública operacionalizada pela TELEBRAS, quando houver.	Art. 21, IX
Sujeito a sigilo	Indicação de existência de informação sujeita a sigilo.	Art. 31, § 1º
Fundamento do sigilo	Dispositivo legal ou razão comercial, industrial ou estratégica que ampara a classificação.	Art. 31, § 1º

Bloco 4 - Valores e orçamento

Campo	Como preencher	Base
Orçamento	Orçamento de Investimento, Programa de Dispendios Globais ou não previsto.	Art. 23, I
Valor estimado por exercício	Distribuição do dispêndio estimado ao longo dos cinco exercícios seguintes.	Art. 21, IV
Valor total estimado	Somatório automático dos valores por exercício.	Calculado
Fonte da estimativa	Indicação da origem do valor preliminar, tal como contratação anterior, consulta a fornecedor ou preço público.	Art. 21, IV

Bloco 5 - Prazos e priorização

Campo	Como preencher	Base
Forma de contratação pretendida	Seleção entre as formas constantes do Anexo III, sujeita a validação pela GCC.	Anexo III
Data pretendida de assinatura	Data em que a contratação precisa estar formalizada para atender à necessidade.	Art. 21, V

Prazo de processamento	Preenchimento automático a partir da forma de contratação selecionada.	Anexo III, item 3
Data-limite de encaminhamento à GCC	Cálculo automático em dias úteis, na forma do item 5 do Anexo III.	Anexo III, item 5
Fatores F1 a F4	Atribuição das notas 1, 3 ou 5 conforme os descritores do Anexo II, com justificativa.	Anexo II, item 3
Pontuação	Cálculo automático da soma ponderada dos fatores.	Anexo II, item 4
Grau de prioridade	Cálculo automático, aplicadas as regras de enquadramento obrigatório e a vedação dos itens 6 e 7 do Anexo II.	Art. 21, VI
Alerta de antecipação	Sinalização automática quando a data-limite recair em data anterior ao exercício de execução.	Anexo III, item 6

Bloco 6 - Uso exclusivo da GCC

Campo	Como preencher	Base
Situação da análise	Registro do resultado da análise da GCC sobre o item.	Art. 8º, III
Agregado ao item nº	Indicação do item ao qual a necessidade foi agregada.	Art. 22, I
Observações da GCC	Anotações da análise e da consolidação.	Art. 22

3. Os campos identificados como de cálculo automático não podem ser alterados manualmente pela área demandante.

4. O registro que não contiver os campos obrigatórios será devolvido pela GCC à área demandante para complementação, na forma do inciso III do art. 8º, sem prejuízo dos prazos do Cronograma Operacional.

5. Este Anexo e o instrumento estruturado correspondente serão atualizados pela GCC, mediante aprovação da DAFRI, na forma do parágrafo único do art. 52 da Diretriz.

ANEXO II - METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

1. Este Anexo estabelece a metodologia de classificação do grau de prioridade das contratações registradas no PLAC, de que trata o inciso VI do art. 21 da Diretriz, e é aprovado pela DAFRI na forma do inciso II do art. 6º.

2. O grau de prioridade é atribuído a partir de quatro fatores, com os seguintes pesos:

Fator	O que avalia	Peso
F1 - Criticidade para a atividade-fim	Grau de impacto do objeto sobre a operação da rede, a prestação dos serviços de telecomunicações e o cumprimento do Plano de Negócios.	30%
F2 - Risco de descontinuidade	Existência de contrato vigente a expirar, de estoque em esgotamento ou de dependência operacional que gere risco de interrupção caso a contratação não ocorra no prazo.	30%
F3 - Obrigação legal, regulatória ou contratual	Vinculação do objeto a exigência legal, a determinação de órgão de controle, a obrigação perante a Anatel ou a compromisso assumido em contrato, convênio ou instrumento congênere.	25%
F4 - Materialidade	Relevância do valor estimado da contratação em relação ao conjunto do PLAC e o consequente esforço de instrução e de seleção do fornecedor.	15%

3. Cada fator recebe nota 1, 3 ou 5, conforme os descritores a seguir, devendo a área demandante registrar, em campo próprio, a justificativa da nota atribuída.

F1 - Criticidade para a atividade-fim

Nota	Descritor
5	Objeto indispensável à operação da rede ou à prestação dos serviços; sua ausência compromete diretamente a atividade-fim ou marco do plano de negócios e investimentos.
3	Objeto de apoio relevante à atividade-fim ou a projeto institucional; sua ausência degrada o desempenho, sem interromper a operação.
1	Objeto de natureza administrativa ou de suporte, sem reflexo direto na operação da rede ou na prestação dos serviços.

F2 - Risco de descontinuidade

Nota	Descritor
5	Contrato vigente expira no exercício de execução sem possibilidade de prorrogação, ou há esgotamento previsto de estoque, item ou capacidade no mesmo período.
3	Há contrato vigente prorrogável ou alternativa temporária de atendimento, com risco moderado de interrupção.
1	Contratação nova ou ampliação, sem risco de interrupção de atividade em curso.

F3 - Obrigação legal, regulatória ou contratual

Nota	Descritor
5	Contratação necessária ao cumprimento de obrigação legal, regulatória, contratual ou de determinação de órgão de controle, com prazo definido dentro do exercício de execução.
3	Contratação decorrente de obrigação sem prazo fatal no exercício ou de recomendação de órgão de controle ou da Auditoria Interna.
1	Contratação discricionária, sem vinculação a obrigação externa.

F4 - Materialidade

Nota	Descritor
5	Valor estimado entre os 10% maiores do conjunto de itens do PLAC do ciclo.
3	Valor estimado entre os 40% seguintes.
1	Valor estimado entre os 50% menores do conjunto de itens do PLAC do ciclo.

4. A pontuação final de cada item corresponde à soma das notas ponderadas pelos respectivos pesos, expressa em base 100, conforme a fórmula:

$$P = (F1 \times 30) + (F2 \times 30) + (F3 \times 25) + (F4 \times 15)$$

A pontuação varia de 100 (todas as notas iguais a 1) a 500 (todas as notas iguais a 5).

5. O grau de prioridade decorre da pontuação obtida, observadas as seguintes faixas:

Faixa de pontuação	Grau de prioridade	Efeito no Calendário de Contratação
--------------------	--------------------	-------------------------------------

380 a 500	Alto	Encaminhamento do processo à GCC no primeiro quadrimestre do exercício de execução.
240 a 379	Médio	Encaminhamento até o final do segundo quadrimestre.
100 a 239	Baixo	Encaminhamento até o final do terceiro quadrimestre, observados os prazos do Anexo III.

6. Independentemente da pontuação apurada, será obrigatoriamente classificada como de prioridade alta a contratação que:

- a) seja indispensável ao cumprimento de obrigação legal, regulatória, contratual ou de determinação de órgão de controle com prazo fatal no exercício de execução;
- b) tenha por objeto a substituição de contrato vigente que expire no exercício de execução sem possibilidade de prorrogação, cuja interrupção acarrete solução de continuidade de atividade essencial; ou
- c) esteja vinculada a marco contratual ou a compromisso assumido pela TELEBRAS perante terceiros com data definida no exercício de execução.

7. É vedada a classificação como de prioridade baixa da contratação destinada a substituir contrato vigente que expire no exercício de execução.

8. O item cuja execução dependa de outro, na forma do inciso VII do art. 21 da Diretriz, receberá grau de prioridade não inferior ao do item do qual depende.

9. A classificação é atribuída pela área demandante, validada pela Diretoria da área requisitante e verificada pela GCC na consolidação, que poderá propor reclassificação motivada, submetendo eventual divergência à DAFRI.

10. O grau de prioridade orienta:

- a) a ordenação das datas-limite de encaminhamento dos processos no Calendário de Contratação;
- b) a alocação da força de trabalho da GCC e das áreas requisitantes na instrução dos processos;
- c) a ordem de tratamento dos itens nas revisões decorrentes de restrição orçamentária, hipótese em que a exclusão ou o redimensionamento recairá preferencialmente sobre os itens de menor prioridade; e
- d) a priorização das medidas de tratamento no Relatório de Gestão de Riscos.

11. A metodologia será revista anualmente pela GCC, ao término de cada ciclo, com base nos resultados apurados nos indicadores do Anexo IV, e submetida à DAFRI.

ANEXO III - PRAZOS ESTIMADOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1. Este Anexo estabelece os prazos de referência utilizados na elaboração do Calendário de Contratação e no cálculo da antecedência mínima de que trata o art. 36 da Diretriz.

2. Os prazos decorrem do mapeamento dos fluxos do macroprocesso de compras e contratações realizado pela GCC, são expressos em dias úteis e correspondem ao tempo de processamento contado do recebimento, pela GCC, do processo devidamente instruído pela área demandante.

3. Prazos de referência por tipo de contratação:

Tipo de contratação	Et apas	Até a assinatur a	Pós-assin atura	Total	Meses (≈)
Pregão eletrônico	36	140	17	157	7,5
Dispensa tradicional	32	92	17	109	5,2
Dispensa tradicional de baixo valor	32	90	17	107	5,1
Dispensa de baixo valor - eletrônica	35	81	21	102	4,9
Inexigibilidade	31	88	17	105	5,0
Inexigibilidade - contratação de cursos	15	20	2	22	1,0
Dispensa - contratos de locação	19	40	12	52	2,5
Dispensa - energia elétrica	20	37	11	48	2,3
Inexigibilidade - compartilhamento de infraestrutura	23	59	13	72	3,4
Afastamento das regras de licitação (art. 117 do RELIC)	30	87	14	101	4,8

Prazos em dias úteis. A coluna "Até a assinatura" compreende as etapas até a formalização do instrumento contratual; a coluna "Pós-assinatura" compreende as etapas de publicação, cadastro, garantia e designação de gestor e fiscal. A conversão em meses adota a referência de 21 dias úteis por mês.

4. Os prazos deste Anexo não compreendem a fase preparatória a cargo da área demandante, notadamente a elaboração do estudo técnico preliminar, do termo de referência ou do projeto básico e as aprovações internas prévias, que deverão ser acrescidas ao cálculo.

5. A data-limite para o encaminhamento do processo à GCC, a constar do Calendário de Contratação, será obtida pela seguinte fórmula:

Data-limite = Data pretendida de assinatura – Prazo até a assinatura (dias úteis)

Para a definição da data em que a área demandante deve iniciar a fase preparatória, acrescenta-se ao prazo acima o tempo estimado de elaboração dos documentos de que trata o item 4.

6. Quando a data-limite apurada na forma do item 5 recair em data anterior ao início do exercício de execução, a área demandante deverá antecipar a instrução do processo para o exercício de elaboração, imediatamente após a aprovação do PLAC, ou ajustar a data pretendida para a conclusão da contratação.

7. Os prazos deste Anexo pressupõem processo integralmente instruído. O saneamento que exceder a etapa própria do fluxo suspende a contagem, hipótese em que a GCC comunicará à área demandante a nova data estimada de conclusão e registrará a ocorrência no Relatório Gerencial.

8. Os prazos deste Anexo são referenciais e não afastam os prazos legais, regulamentares ou editais aplicáveis a cada procedimento.

9. Este Anexo será atualizado pela GCC, mediante aprovação da DAFRI, na forma do parágrafo único do art. 52 da Diretriz, com base nos tempos efetivamente apurados no indicador de que trata o inciso V do art. 47.

ANEXO IV - INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLAC

1. Este Anexo detalha os indicadores de que trata o art. 47 da Diretriz, apurados pela GCC e apresentados no Relatório Gerencial **quadrimestral**.

2. A apuração observará as seguintes regras gerais:

- a) os indicadores são apurados por posição acumulada no exercício de execução e detalhados por Diretoria e por grau de prioridade;
- b) os prazos são contados em dias úteis; e
- c) as fontes de dados são o PLAC vigente, o Calendário de Contratação, os registros de tramitação processual e os controles da GCC.

I - Taxa de execução do PLAC (TEP)

Fórmula	$TEP = (\text{contratações concluídas no período} \div \text{contratações previstas para conclusão no período}) \times 100$, apurada em número de itens e, complementarmente, em valor estimado.
O que mede	A efetividade do planejamento: quanto do que foi planejado se transformou em contratação. É o indicador de resultado do PLAC.
Fonte	PLAC vigente e registros de assinatura de contrato.
Faixa de referência	Igual ou superior a 85%: adequado. De 70% a 84%: atenção. Inferior a 70%: crítico.

II - Índice de aderência ao Calendário de Contratação (IAC)

Fórmula	$IAC = (\text{processos encaminhados à GCC até a data-limite} \div \text{processos encaminhados no período}) \times 100$.
O que mede	A disciplina das áreas demandantes e requisitantes quanto aos prazos do Calendário. Mede o comportamento das áreas, e não o desempenho da GCC.
Fonte	Calendário de Contratação e data de recebimento do processo pela GCC.
Faixa de referência	Igual ou superior a 90%: adequado. De 75% a 89%: atenção. Inferior a 75%: crítico.

III - Índice de contratações não planejadas (ICNP)

Fórmula	$ICNP = (\text{itens incluídos no curso do exercício} \div \text{total de itens do PLAC vigente ao final do período}) \times 100$.
O que mede	A qualidade da previsão inicial. Deve ser lido em conjunto com as devoluções do art. 40 e com as autorizações do art. 41, que revelam demandas iniciadas sem previsão.

Fonte	Alterações aprovadas na forma do inciso I do art. 34 e registros da GCC.
Faixa de referência	Igual ou inferior a 10%: adequado. De 11% a 20%: atenção. Superior a 20%: crítico.

IV - Índice de alterações do Plano (IAP)

Fórmula	$IAP = (\text{alterações aprovadas no período} \div \text{itens do PLAC aprovado}) \times 100$, discriminado pelas hipóteses dos incisos I a IV do art. 34.
O que mede	A estabilidade do Plano. Diferencia-se do ICNP: enquanto aquele mede o que não foi previsto, este mede o quanto o previsto precisou ser modificado, inclusive em quantitativos, valores e datas.
Fonte	Deliberações de aprovação de alteração e trilha de auditoria do PLAC.
Faixa de referência	Igual ou inferior a 25%: adequado. De 26% a 40%: atenção. Superior a 40%: crítico.

V - Tempo médio de processamento (TMP)

Fórmula	$TMP = \text{soma dos dias úteis decorridos entre o recebimento do processo pela GCC e a assinatura do contrato} \div \text{contratações concluídas no período}$, apurado por forma de contratação.
O que mede	O desempenho real do macroprocesso, por forma de contratação. É o insumo direto para a revisão dos prazos do Anexo III.
Fonte	Registros de tramitação processual e datas de assinatura.
Faixa de referência	Comparação com os prazos do Anexo III. Desvio superior a 20% enseja revisão do Anexo, na forma do seu item 10.

3. Serão apurados, ainda, os seguintes indicadores complementares, destinados a identificar as causas dos desvios verificados nos indicadores I a V:

- a) índice de devolução de processos por instrução incompleta: processos devolvidos ÷ processos recebidos pela GCC no período, expresso em percentual; e
- b) tempo médio de saneamento pela área requisitante: média dos dias úteis decorridos entre a devolução do processo e o seu retorno à GCC;

4. As faixas de referência deste Anexo são preliminares. O primeiro exercício de apuração constituirá a linha de base do desempenho da Companhia, cabendo à DAFRI, a partir do segundo ciclo, fixar as metas aplicáveis, mediante proposta da GCC.

- 5.** A apuração dos indicadores será acompanhada de análise qualitativa das causas dos desvios e das medidas de tratamento propostas, não se admitindo a apresentação isolada dos resultados numéricos.
- 6.** Este Anexo será atualizado pela GCC, mediante aprovação da DAFRI, na forma do parágrafo único do art. 52 da Diretriz.